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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het belang van een goed technisch maar ook financieel beheer, is het wenselijk dat een beheerplan 
elke vijf jaar wordt geactualiseerd. Dit beheerplan civiele kunstwerken, voor de periode 2021 t/m 2025, 
geeft een beschrijving van het te plegen onderhoud aan de kunstwerken met de bijbehorende financi-
ele consequenties. 
Beheerplannen zijn nodig voor een goed technisch,- en financieel beheer. De BBV schrijft voor dat er 
voor kapitaalgoederen een onderhoudsplan ten grondslag ligt die in afdoende mate inzicht geeft in het 
behouden van de kapitaalgoederen. Dit beheerplan is tevens een onderbouwing voor de voorziening.  

Onder civiele kunstwerken vallen doorgaans constructies gelegen in de infrastructuur van wegen, wa-
ter, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen met als doel te worden gebruikt voor overbrugging (bij-
voorbeeld brug, viaduct, aquaduct) of als waterstaatkundig werk (bijvoorbeeld sluis). Hiernaast zijn 
een aantal vlonders en een verblijfssteiger opgenomen in dit plan. 

Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben we de volgende typen kunstwerken die van toepassing zijn 
op dit beheerplan: 

• bruggen (vaste en beweegbare) 
• aquaducten 
• tunnels 
• duikers 
• remmingswerken,geleidewerken (alleen t.p.v. bruggen) 
• verblijfsteigers (exclusief recreatieve voorzieningen zoals kluun,- vis,- en aanlegsteigers) 
• vlonders 

Voorzieningen binnen het Nieuwkoopse plassengebied zijn opgenomen in het beheerplan Nautisch- 
en vaarwegbeheer. Steigers hebben voor het grootste deel een recreatieve functie en worden in het 
kader van recreatieve voorzieningen onderhouden. Het beheer en onderhoud van stuwen is in het be-
heerplan waterpartijen opgenomen. Overige tot een kunstwerk behorende objecten zijn in de ge-
meente Nieuwkoop niet van toepassing zoals een viaduct. 

Wettelijk gezien worden kunstwerken beschouwd als onderdelen van wegen en vallen zij in die hoeda-
nigheid ook onder de Wegenwet. Op grond van die wet is de gemeente verantwoordelijk er voor te 
zorgen dat de kunstwerken in goede staat verkeren. Het gaat hierbij om de technische staat, maar ook 
om de zorg dat de kunstwerken hun functie naar behoren kunnen blijven vervullen. De uitgebreide 
zorgplicht maakt dat het belangrijk is het beheer in een beheerplan te regelen en het beheerplan met 
regelmaat te actualiseren. 

1.2 Doelstelling 
Dit beheerplan geeft inzicht in de maatregelen en kosten die nodig zijn om te voldoen aan de wette-
lijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, de maatregelen die minimaal nodig zijn om de func-
tionaliteit te waarborgen en de civiele kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden. Dit 
beheerplan omvat: 

• een inventarisatie van de civiele kunstwerken en de kwaliteit er van op basis van inspecties; 

• een beheerstrategie; 
• een overzicht van de te nemen maatregelen; 
• een overzicht van de kosten.

Dit beheerplan betreft het in stand houden van het huidige areaal aan kunstwerken. Het aanleggen 
van nieuwe kunstwerken en het onderhouden van nieuwe kunstwerken buiten het huidige areaal valt 
buiten dit beheerplan. 
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1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 “Evaluatie vorige beheerplanperiode” geeft inzicht in de geplande en uitgevoerde werk-
zaamheden in beheerplanperiode 2015 t/m 2020. In dit hoofdstuk worden ook de financiële conse-
quenties nader beschreven.     

Hoofdstuk 3 “Kaders en uitgangspunten” gaat in op het wettelijk kader en de uitgangspunten op basis 
waarvan dit beheerplan is opgesteld.  

In hoofdstuk 4  ”Onderhoudsstrategie”  worden strategische keuzes en beleidsuitgangspunten vastge-
legd. Deze zijn gebaseerd op de kaders en uitgangspunten of inzichten vanuit de afgelopen beheer-
planperiodes. De vastgestelde strategie wordt vervolgens in hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” ver-
werkt. 

Hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” is de vertaling van de strategie naar een concreet uitvoeringspro-
gramma voor de periode 2021 t/m 2025 en een prognose van 2025 en verder. Op basis van dit uitvoe-
ringsprogramma worden de financiële consequenties voor zowel de Voorziening Kunstwerken (groot 
onderhoud), de investeringen (vervangingen) als de exploitatiebegroting (regulier onderhoud) weerge-
geven.  
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2 Evaluatie vorige beheerplanperiode 

2.1 Algemeen 
Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoering van de activiteiten die voortkomen uit de afgelopen planperiode 
van 2015 tot en met 2020 en de financiële ontwikkelingen in die periode.  

Als basis van het vorige beheerplan lagen een aantal inspecties ten grondslag voor zowel de vaste 
kunstwerken als voor de beweegbare kunstwerken (elektrisch-mechanische bruggen). Om een goed 
beeld te krijgen is het totale areaal geïnspecteerd waarop uitvoeringsprogramma’s met bijbehorende 
meerjarenbegrotingen zijn opgesteld. Het kwaliteitsniveau is “4” wat in dezelfde lijn ligt met het onder-
houdsniveau “sober en doelmatig”. 

2.2 Inspecties  
Voor de vaste kunstwerken is in 2014 een toestandsinspectie uitgevoerd overeenkomstig de zogehe-
ten C.U.R.-aanbeveling. Dit geeft een totaalbeeld van de onderhoudsstaat van alle objecten. De 
C.U.R.-aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor het inspecteren en onderzoeken van 
schade en schadeprocessen en voor de daaropvolgende schadediagnose en -prognose. 
Voor de beweegbare bruggen zijn meerdere inspecties uitgevoerd die betrekking hebben op de elek-
trische onderdelen en de mechanische onderdelen.   

Geconcludeerd wordt dat de kunstwerken in de gemeente Nieuwkoop een redelijke tot goede staat 
van onderhoud hebben. De stalen en betonnen bruggen, duikers en de verblijfssteigers zijn in een 
goede staat, de tunnels in een redelijke staat, de beweegbare bruggen in matige tot redelijke staat en 
de houten bruggen in een matige staat van onderhoud. 
Het voorstel is om de civiele kunstwerken op onderhoudsniveau 4 te onderhouden. In dit niveau wordt 
er onderhoud gepleegd als de functionaliteit of veiligheid in het geding is en komt overeen met onder-
houdsniveau B “Sober en doelmatig” wat wordt toegepast voor onder meer het beheer van de wegen. 

Met de toestandsinspectie uit 2019 over het gehele areaal zijn 203 kunstwerken geïnspecteerd. De 
overige kunstwerken zijn van zodanige kleine aard dat inspecties niet mogelijk zijn of nagenoeg geen 
invloed hebben op het totaal. Als voorbeeld kunnen PVC-duikers genoemd worden 
Tijdens de inspectie heeft de inspecteur de conditiescore van de bouwdelen bepaald. In onderstaande 
grafiek zijn de resultaten samengevat: 

Hieruit concluderen wij dat de bouwdelen zich over het algemeen in een goede conditie bevinden. 
Circa 2% van de bouwdelen is in een slechtere staat dan op basis van het beleid van de gemeente is 
gewenst. De veiligheid is hierbij niet in het geding en krijgen als eerste een hogere prioriteit voor on-
derhoud. 

2.3 Uitvoering regulier-, klein onderhoud 
Het regulier-, en klein onderhoud bestond in de vorige planperiode uit kleinschalig onderhoud, scha-
des, consignatiekosten, abonnementskosten en overige kosten. In de afgelopen planperiode is een 
groot deel van die kosten ten laste gebracht van de voorziening voor groot onderhoud. Dit is niet in 
overeenstemming met de gebruikelijke wijze van financiering van het onderhoud. In de komende plan-
periode komen deze uitgaven weer ten laste van de exploitatie. 

2.4 Uitvoering groot onderhoud 2015 t/m 2020 
Groot onderhoud omvat planmatig uit te voeren maatregelen met als doel de preventieve instandhou-
ding van een object. Het onderscheidt zich van het reguliere onderhoud door het incidentele en meer 
ingrijpende karakter. Groot onderhoud bevordert de levensduur van het object. De maatregelen 
vloeien voort uit de inspecties van 2014. 
Het programma in de voorgaande periode 2015 t/m 2020 voor de vaste kunstwerken en voor de be-
weegbare bruggen was als volgt: 
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Kwakelbrug in combinatie met rehabilitaie Meijepad 

BEWEEGBARE BRUGGEN

Kunstwerk Kern Maatregel Status

Hoekse Aarbrug Ter Aar Betonschades gereed

Rijbanen, asfalt gereed

Voegovergangen gereed

Val, conservering gereed

Bovenbouw conservering gereed

Inspecties gereed

Grote brug Langeraar Betonschades gereed

Val conservering gereed

Bovenbouw, conservering gereed

Aandrijving gereed

Inspecties gereed

Paradijsbrug Ter Aar Betonschades gereed

Val, conservering gereed

Bovenbouw, conservering gereed

Aandrijving gereed

Inspecties gereed

Westveensebrug Woerdense Verlaat Inspecties gereed

VASTE KUNSTWERKEN

Kunstwerk Kern Maatregel Status

Brug Paradijsweg thv 32 Ter Aar Kwelscherm gereed

Duiker Kerkweg Ter Aar Bijdrage waterschap gereed

Brug Meijepad* De Meije Vervanging gereed

Brug Kwakelbrug Nieuwkoop Grootschalig onderhoud gereed

Brug Paradijsweg thv 66 Ter Aar Vervanging gereed

Brug Paradijsweg thv 46 Ter Aar Vervanging gereed

Duiker J. Zevenhovenseweg-Achterweg Zevenhoven Vervanging gereed

Duiker J. Zevenhovenseweg richting Kousweg Zevenhoven Vervanging gereed

Duiker Zevenhovenseweg nabij 8 en 15 Ter Aar Bijdrage waterschap gereed

Duiker Achttienkavels Ter Aar Bijdrage waterschap gereed

Inspecties - Inspecteren gereed

* Brug Meijepad is opgenomen voor de brug Rietveen vanwege de onderhoudsstaat en het ter combinatie met het project Meijepad
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Vervanging brug Meijepad in relatie met rehabilitatie Meijepad 

Brug Paradijsweg 

Duiker J. Zevenhovenseweg 

2.5 Financiële ontwikkeling 2015 t/m 2020 

2.5.1 voorziening 2015 t/m 2020 
Bij de vaststelling van het beheerplan kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2020 werd met een een-
malige extra storting in 2015 en de jaarlijkse stortingen enerzijds en de onttrekkingen voor onderhoud 
een eindstand aan het einde van de planperiode in 2020 voorzien van € 546.105 (zie tabel hieronder) 
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Vastgestelde geplande verloop van de voorziening kunstwerken 2015 t/m 2020 

De werkelijke eindstand van de voorziening ligt met € 1.051.612 aanmerkelijk hoger. Het verschil tus-
sen de geraamde eindstand en de werkelijke eindstand wordt veroorzaakt door diverse voor- en nade-
len. De Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1 januari 2017 speelt daarin een 
belangrijke rol. Het gaat om: 

• uitstel van groot onderhoud aan de burg bij Aar en Amstel in Nieuwkoop 
• nagekomen werkzaamheden uit de vorige planperiode (Kwakelbrug) 
• aanzienlijke aanbestedingsvoordelen (totaal € 388.309) 
• groot onderhoud dat vanwege de wijziging van de BBV vanaf 2017 is aangemerkt als een in-

vestering (totaal € 631.138) 
• aanpassing van de stortingen in de voorziening vanwege de BBV (ten gunste van de Reserve 

herwaardering investeringen maatschappelijk nut). 
• vrijval ten gunste van de algemene reserve 

De aanbestedingsvoordelen zijn reden geweest om bij de huidige actualisatie kritisch te kijken naar de 
kosten voor groot onderhoud en vervangingen. 
In de tabel hieronder is het werkelijke verloop van de voorziening kunstwerken weergegeven. 

Raadsbesluit 17 september 2015 (G15.0773) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stand 1/1 733.683 567.513 36 8.250 80.620 334.290

Storting 337.408 337.408 337.408 337.408 337.408 337.408

Extra storting 535.000

Kwakelbrug (jaarrekening 2014) -40.000

Onttrekking t.b.v. klein onderhoud -112.100 -135.635 -81.194 -169.298 -63.738 -112.393

Onttrekking t.b.v. groot onderhoud -886.478 -769.250 -248.000 -95.740 -20.000 -13.200

Hoekse Aarbrug 105.528 10.010

Westveensebrug 10.010

Grote Brug 11.775 196.250 10.010

Paradijsbrug 11.775 325.000 10.010

Duiker Kerkweg 75.000

Brug Rietveen 22.400

Duiker J. Zevenhovenseweg nabij Achterweg 300.000

Duiker J. Zevenhovenseweg ri. Kousweg 300.000

Duiker Zevenhovensweg nabij nr. 8 en 15 45.000

Duiker Achtienkavelseweg 15.000

Brug Paradijsweg nr. 46 248.000

Brug Paradijsweg nr. 66 248.000

Brug Paradijsweg nr. 32 19.200

Brug Kwakelbrug 16.500

Inspectie totaal areaal 20.000

Inspectie nadere inspectie 20.000

Brug Aar en Amstel 13.200

Stand 31/12 567.513 36 8.250 80.620 334.290 546.105



9 

Werkelijke verloop voorziening kunstwerken 2015 t/m 2020 

2.5.2 Kapitaallasten vanaf 2017 
Vanwege de vernieuwing van de BBV vanaf 1 januari 2017, zijn, zoals hiervoor aangegeven, tijdens 
de vorige planperiode werkzaamheden aangemerkt als investering en vervolgens geactiveerd. De ka-
pitaallasten zijn meegenomen in de financiële berekeningen voor de komende planperiode 2021 t/m 
2025. 

2.5.3 Exploitatie 2015 t/m 2020 
In de tabel hieronder zijn de bestedingen in de periode 2016 t/m 2019 weergegeven ten laste van de 
exploitatie. Van de doorbelaste uren van de binnen- en buitendienst varieert vooral de ureninzet van 
de binnendienst. Die hangt af van de geplande omvang van de voor te bereiden werkzaamheden, 
maar er is in bepaalde jaren ook meer werk uitbesteed. De ureninzet van de buiten dienst varieert 
minder maar is ook beperkt, omdat het merendeel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uitbe-
steed. 
De jaarlijkse storting in de Voorziening is vanwege de vernieuwing van de BBV verlaagd en vanaf dat 
jaar is een storting opgenomen in de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut.  
Zoals in § 3.4. is aangegeven, is een groot deel van de kosten voor regulier onderhoud in de afgelo-
pen planperiode ten laste gebracht van de voorziening.  

Overzicht exploitatie 2016 t/m 2019 

Werkelijk 2015 2016 2017 2018 2019 2020 uitstel voordeel

Stand 1/1 733.683 1.409.321 1.271.984 1.287.427 1.244.686 1.227.169

Storting 337.628 337.428 196.980 198.667 200.354 196.980 556.411

Extra storting 535.000 -

Kwakelbrug (jaarrekening 2014) -40.000

Onttrekking t.b.v. klein onderhoud -108.773 -131.382 -103.797 -157.594 -97.894 -82.319 7.401

Vrijval -3.327 3.327

Onttrekking t.b.v. groot onderhoud -84.890 -343.384 -77.740 -83.814 -119.976 -290.218 -13.200 -1.019.447

Hoekse Aarbrug 32.302 49.660 59.624 6.918 82.264 -115.229

Westveensebrug 6.918 28.745 -25.653

Grote Brug 21.202 6.918 51.155 138.760

Paradijsbrug 32.243 1.925 6.918 95.236 210.463

Duiker Kerkweg 34.447 14.531 11.656 6.996 7.371

Brug Rietveen 21.680 720

Duiker J. Zevenhovenseweg nabij Achterweg 9.199 66.588 224.214

Duiker J. Zevenhovenseweg ri. Kousweg 9.199 66.588 224.214

Duiker Zevenhovensweg nabij nr. 8 en 15 20.668 8.718 6.993 4.198 4.423

Duiker Achtienkavelseweg 6.889 2.906 2.331 1.399 1.474

Brug Paradijsweg nr. 46 2.244 20.876 224.881

Brug Paradijsweg nr. 66 2.244 20.876 224.881

Brug Paradijsweg nr. 32 3.210 49.252 -33.262

Brug Kwakelbrug 61.030 -44.530

Inspectie totaal areaal 27.396 12.972 -20.368

Inspectie nadere inspectie 3.064 19.846 -2.910

Brug Aar en Amstel 13.200 -

Stand 31/12 1.409.321 1.271.984 1.287.427 1.244.686 1.227.169 1.051.612 -13.200 -492.307

begroting uitgaven begroting uitgaven begroting uitgaven begroting uitgaven

4110200 - Doorbelaste uren  en tractie 59.866 59.866 32.140 32.140 19.725 19.725 30.641 30.641

4110201 - Storting in de voorziening 338.998 338.998 197.675 197.675 199.362 199.362 200.354 200.354

4110201 - Afschrijvingen 0 0 0 0 2.330 2.330 8.700 8.700

4110202 - Energie 7.094 9.687 7.094 2.993 10.000 7.823 10.000 8.153

4110202 - Onderhoud 1.500 -1.933 1.500 1.610 1.500 1.156 1.500 625

4110298 - Storting in de reserve 0 0 140.428 140.428 138.099 138.099 131.728 131.728

4110299 - Overige lasten 800 0 800 0 800 0 800 0

4110299 - Afschrijvingen (oud) 9.971 9.971 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616

Totaal 418.229 416.589 413.253 408.462 405.432 402.111 417.339 413.817

2016 2017 2018 2019
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3 Kaders en uitgangspunten 

3.1 De organisatie 
De gemeente Nieuwkoop is een gemeente in het Groene Hart van de Randstad. Nieuwkoop is een 
landelijke gemeente met 13 woonkernen. De oppervlakte is ruim 9.000 hectare, waarvan 20% water. 
Per 1 januari 2020 heeft de gemeente 28.827 inwoners.  
Het beheer van de openbare ruimte, waaronder 
het beheer van de civiele kunstwerken, is onder-
gebracht bij de afdeling Beheer Openbare 
Ruimte (BOR). Deze afdeling bestaat uit drie 
teams: Beheer, Werkvoorbereiding & Uitvoering 
en Buitendienst. Het team Beheer houdt zich be-
zig met het dagelijks beheer van de openbare 
ruimte, legt de doelstellingen vast door het op-
stellen en implementeren van beleid. Het Team Buitendienst voert een klein deel van het reguliere be-
heer in de openbare ruimte uit. Het grootste deel van het reguliere onderhoud besteed het team Be-
heer uit. Groot onderhoud wordt voorbereid en uitgevoerd door het team Werkvoorbereiding & Uitvoe-
ring.    

3.1.1 Collegeprogramma 
Het collegeprogramma (2018-2022) is tot stand gekomen door de samenwerking tussen college en 
organisatie met input vanuit de samenleving. Hierbij moet worden opgemerkt dat het huidige pro-
gramma nog voor maar 2 jaar van toepassing is op dit beheerplan met planperiode 2021 t/m 2025. 
Hieronder de omschrijvingen die een relatie op de civiele kunstwerken kunnen hebben.  

Beheer openbare ruimte 
Het beheer van de openbare ruimte betekent het beheer van de woon- en leefomgeving van 
onze inwoners. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet goed zijn, want een 
schone, goed ingerichte, groene en veilige woonomgeving draagt bij aan het woonplezier en 
het welzijn van de inwoners en verbindt mensen. Wij vinden ook dat inwoners zich 
verbonden moeten voelen met hun woonomgeving. Aan die verbondenheid en 
betrokkenheid willen wij bijdragen door inwoners nauw te betrekken bij het (her)inrichten van 
hun buurt en het oplossen van vraagstukken over hun woonomgeving. Wij willen graag dat 
inwoners meedenken, mee-ontwerpen en meebeslissen als het gaat om hun eigen 
woonomgeving en staan open voor inwonersinitiatieven. Er moet daarbij ruimte zijn voor de 
eigen identiteit en herkenbaarheid van de verschillende kernen. 

Kwaliteit openbare ruimte 
De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft 
invloed op het gedag van gebruikers van deze ruimte. Wij vinden het dan ook belangrijk dat 
de kwaliteit van onze openbare ruimte goed is. 

Punten  in relatie met . civiele kunstwerken: 
- Goede bereikbaarheid van onze toeristische trekpleisters en plassen. 
- Duurzaamheid 
- Goede kwaliteit openbare ruimte 
- Tijdig actualiseren beheerplannen 
- Programma van eisen 
- De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk 
- De kwaliteit van het onderhoud komt overeen met de vastgestelde kwaliteitsniveaus en 

er is geen achterstallig onderhoud 

3.1.2 Inkoop- en aanbestedingsbesluit 
De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbeste-
dingswetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop-
en aanbestedingsbeleid van de gemeente Nieuwkoop 
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Alle werken die voortvloeien uit het beheerprogramma 2021 t/m 2025 worden volgens de huidige re-
gels van het inkoop- en aanbestedingsbesluit aanbesteed als die van toepassing zijn. 
Op grond van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden gemeenten geacht 100% 
duurzaam in te kopen. 

3.1.3 Afstemming met andere beheerplannen 
De werkzaamheden die voortvloeien uit het programma kunstwerken zijn afgestemd met andere be-
heerplannen. Zo worden de bruggen aan de Kousweg in Zevenhoven en Zuideinde Nieuwkoop in de-
zelfde periode uitgevoerd met het groot onderhoud aan deze wegen. 

3.2 Landelijke wet- & regelgeving 
De gemeente Nieuwkoop draagt als eigenaar en beheerder van zijn kapitaalgoederen, waaronder de 
civiele kunstwerken, de bestuurlijke- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor de staat waarin 
deze zich bevinden. Die verantwoordelijkheid omvat twee categorieën: aansprakelijkheid en een alge-
mene zorgplicht. De aansprakelijkheid is verankerd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de algemene 
zorgplicht in de Wegenwet en de Woningwet/Bouwbesluit. 

3.2.1 Nieuw Burgerlijk Wetboek 
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijk voor schade als gevolg van een onrechtmatige 
daad geregeld. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebreken 
aan een civiel kunstwerk. Zo kan iemand zijn arm breken als gevolg van een val door een losliggend 
dekplank. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek moet de beheerder van het kunstwerk aantonen dat 
hij zorgvuldig inspectie en onderhoud heeft uitgevoerd. Dit is de enige manier om het risico voor aan-
sprakelijkheid terug te dringen. Hiertoe zijn een preventief inspectie en onderhoudsbeleid, een goede 
registratie en afhandeling van klachten en een goed onderhoudssysteem onmisbaar. Indien de be-
heerder kan aantonen dat hij over een volledig, actueel en werkend beheersysteem beschikt, is de 
kans op aansprakelijkheidsstelling veel kleiner. 

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheidsstelling op basis van twee artikelen geregeld: 
art. 6:174 Risicoaansprakelijkheid en art. 6:162 Schuldaansprakelijkheid. 

Volgens de Wet is aansprakelijkheid niet over te dragen. De gemeente is ook aansprakelijk voor 
schade door aannemers die namens de gemeente werk uitvoeren. Binnen de Wet is er wel de 
mogelijkheid de schade te verhalen op de daadwerkelijke veroorzaker. 
Er is sprake van risicoaansprakelijkheid indien er een gebrek optreedt (in de zin van de Wegenwet) en 
een weggebruiker als gevolg hiervan schade heeft geleden. Dit geldt ook voor kunstwerken als onder-
deel van wegen. Bij risicoaansprakelijkheid gaat het meestal over schade die wordt geleden als ge-
volg van slecht onderhoud. 
Er is sprake van schuldaansprakelijkheid indien schade ontstaat als gevolg van een onrechtmatige 
daad, hieronder valt ook het te lang laten voortbestaan van gevaarlijke situaties. Ook vervolgschade 
kan leiden tot schuldaansprakelijkheid. 

3.2.2 Wegenwet 
Veel civiele kunstwerken maken onderdeel uit van de weg. Daarom geldt de Wegenwet dus ook voor 
civiele kunstwerken. In artikel 1 lid 2 worden bruggen impliciet genoemd als onderdeel van een weg. 
Op grond van de Wegenwet is de beheerder verplicht om alle civiele kunstwerken die hij in beheer 
heeft in een goede onderhoudsstaat te hebben. Hierbij wordt niet nader aangegeven wat onder de 
term “in goede staat” verstaan wordt. Er is dan sprake van een onderhoudsverplichting zonder een 
concreet vastgelegd kwaliteitsniveau. De gemeente heeft dus op deze manier enige vorm van vrijheid 
voor invulling van het kwaliteitsniveau waarop wordt onderhouden. 
In de Wegenwet wordt een onderscheid gemaakt tussen het beheer van wegen en de 
onderhoudsplicht daarvan. Beheer is een publiekrechtelijke en toezichthoudende taak die alleen bij de 
overheid (rijk, provincie, waterschap of gemeente) kan liggen. De onderhoudsplicht is de verplichting 
het onderhoud uit te voeren en te financieren. Beheerder en onderhoudsplichtige is in de meeste ge-
vallen dezelfde instantie. 
Binnen de Wegenwet wordt goed rentmeesterschap van een gemeente geëist. Dit houdt in dat hij 
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verplicht is er zorg voor te dragen dat het geïnvesteerde kapitaal in stand blijft door het tijdig plegen 
van onderhoud. 

4.2.3 Woningwet en Bouwbesluit 
Civieltechnische kunstwerken zijn eveneens bouwwerken en vallen ook onder Woningwet en Bouwbe-
sluit. De gemeente Nieuwkoop dient de kunstwerken zodanig te bouwen en in stand te houden dat er 
geen gevaar voor de gezondheid en de veiligheid ontstaat. Het kunstwerk moet voldoen aan bepaalde 
voorschriften. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. 
In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan nieuwe en bestaande bouwwerken.  
De voorschriften hebben betrekking op aspecten als: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie-
zuinigheid en milieu. 
Een bouwwerk dient te allen tijde te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In de NEN-normen 
worden de eisen uit het bouwbesluit verder uitgewerkt. Soms zijn Europese normen van toepassing, in 
dat geval spreken we van EN-normen. 

3.2.3 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 
De gemeente heeft in het kader van de Wabo ook een toezichtstaak op civieltechnische kunstwerken 
binnen haar grondgebied. Dus ook civieltechnische kunstwerken van derden. Deze toezichtstaak ligt 
bij de afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving. Geconstateerde schades welke niet bin-
nen afzienbare tijd opgelost kunnen worden, moeten worden gemeld bij de toezichthouder. Het Be-
heerplan Civieltechnische Kunstwerken gaat over de gemeentelijke kunstwerken. Schades aan kunst-
werken van derden worden niet benoemd, tenzij er een overdracht van het kunstwerk gewenst is, of er 
mogelijk een financiële bijdrage van de Gemeente verlangd kan worden. 

3.2.4 Natuurwetgeving 

3.2.4.1 Natuurbeschermingswet 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wnb worden gebiedsbe-
scherming, soortbescherming en bosbescherming geregeld.  
Voor de uitvoering van bestendig beheer- en onderhoudswerkzaamheden heeft de gemeente Nieuw-
koop een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde gedragscode na-
tuurbescherming. Deze gedragscode is in 2010 goedgekeurd en in oktober 2016 heeft de RVO de 
goedkeuring verlengd totdat een nieuwe bruikbare gedragscode definitief is goedgekeurd. De ge-
dragscode van de Stichting Stadswerk lag sinds augustus 2020 ter inzage voor goedkeuring. Zodra 
deze definitief is vastgesteld wordt deze gedragscode leidend voor het bestendig beheer en onder-
houd binnen de Gemeente Nieuwkoop. 

3.2.4.2 Natura 2000-gebied 

Binnen de gemeente Nieuwkoop ligt het Natura 2000-ge-
bied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’. Het Natura 2000 
(N2000) is een Europees netwerk van natuurgebieden 
waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. Het beheer-
plan voor dit gebied is op 12 augustus 2015 definitief vast-
gesteld.  
In het beheerplan staat welke maatregelen worden geno-
men om de bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen 
en De Haeck te beschermen. Ook staat er in welke activitei-
ten in en rondom het gebied mogen plaatsvinden (Provincie 
Zuid-Holland;, 2015). Aan de actualisatie van het beheer-
plan wordt sinds augustus 2020 gewerkt of is mogelijk al 
gereed.  
Een deel van ons areaal ligt in het N2000-gebied. Bij het uit-
voeren van de werkzaamheden voor het beheer van het 
openbaar groen binnen het N2000-gebied moeten de regels uit het N2000-beheerplan worden ge-
volgd. 

Begrenzing Natura 2000 
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3.3 Verkeersbelasting en constructieve veiligheid 
Bij sterkteberekeningen en ontwerpberekeningen worden de voorgeschreven normen gebruikt. In de 
loop van jaren zijn deze normen gewijzigd doordat er meer begrip is ontstaan over belastingen en het 
gedrag van bouwmaterialen en constructies. 
Voor verkeersbruggen verschenen pas omstreeks 1920 meer algemene bepalingen voor de aan te 
houden belasting. Daarvoor  formuleerden de beheerders hun eigen eisen voor de belasting. Om-
streeks 1920 werd er nog uitgegaan van voertuigen van maximaal 14 ton met een gelijkmatige verde-
ling van de belasting. In 1933 verscheen het voorschrift “Voorschrift voor het Ontwerpen en voor het 
Vervaardigen en Opstellen van Stalen Bruggen” In 1938 werd deze definitief “VOSB 1938”. Hierin 
werden de verkeersklassen A, B, C en D onderscheiden. Sinds 1963 werd de volgende indeling ge-
hanteerd volgens de VOSB 1963: 

3.3.1 Oude normen 

Klasse 60 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij omleggen van verkeer is uitgesloten.  
Gelijkmatig verdeelde belasting van 400 kg/m².  
Een wagen met 3 assen van 20 ton, h.o.h 1,0 en 4,0 meter. 

Klasse 45 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij de mogelijkheid bestaat een zeer zware wa-
gen, die slechts bij uitzondering voorkomt, langs een (om)weg met bruggen, gebouwd 
volgens klasse 60, te leiden.  
Gelijkmatig verdeelde belasting van 300 kg/m² 
Een wagen met 3 assen van 15 ton, h.o.h 1,0 en 4,0 meter 

Klasse 30 Bruggen niet bestemd voor zeer zware voertuigen. 
Gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg/m² 
Een wagen met 3 assen van 10 ton, h.o.h 1,0 en 4,0 meter. 

3.3.2 Huidige normen 

In 1995 is in de NEN 6706 een nieuwe richtlijn gegeven voor de aan te houden verkeersbelastingen. 
Deze werden toen nog steeds aangeduid als klasse 60, 45 en 30. De aan te houden belastingsconfi-
guraties en de grootte van de gelijkmatig verdeelde belastingen waren nauwelijks gewijzigd. Sinds 
april 2012 zijn de eurocodes van kracht. 

In de NEN-EN 1991-2 “Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op brug-
gen” wordt gesproken over zogenaamde Belasting Modellen in plaats van de oude verkeersklassen. 
Voor de enkel geïnspecteerde kunstwerken is Belasting Model (BM) 1 van toepassing, volgens de eu-
rocode. 
BM 1 is een tandemstelsel met twee assen van 30 ton met een h.o.h van 1,2 meter. Voor veel kleine 
bruggen is dit een zeer zware belasting. Voor kleine kunstwerken kunnen reductiefactoren van toe-
passing zijn op de grootte van de belastingen van BM 1. 

Een groot deel van de kunstwerken is gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw. Daarbij is uit-
gegaan van een belasting door het wegverkeer gebaseerd op de verkeersintensiteiten en het gewicht 
van voertuigen uit die tijd. Sindsdien is de belasting door het wegverkeer op de kunstwerken sterk toe-
genomen. Daarnaast neemt door ouderdom en door veranderd gebruik de kans op schade en onvei-
ligheid toe. In maart 2011 heeft de VROM-Inspectie daarom een handreiking opgesteld over de con-
structieve veiligheid van bruggen en viaducten. Hieruit volgt de noodzaak om inzicht te krijgen in de 
risico’s in constructieve onveiligheid. 

Voor het herberekenen van bestaande kunstwerken kan gebruik worden gemaakt van de NEN 8700 
“Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren 
– Belastingen”. Bruggen die niet zijn berekend volgens klasse 60, voldoen zeer waarschijnlijk niet aan 
BM 1. De NEN 8701 biedt de mogelijkheid om met bebording een lastbeperking vast te stellen, om zo 
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als beheerder de constructieve veiligheid te borgen. Dit dient wel door een verificatieberekening te 
worden vastgesteld. 

Voor deze controle zijn er modellen ontwikkeld waaronder een quick-scan. Voor een goed onderzoek 
is het nodig te beschikken over tekeningen van het kunstwerk. Zijn die niet voorhanden, dan moet een  
rekenkundige benadering worden gevolgd. 

In de nabije toekomst is het verstandig om inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid van een 
aantal bruggen op doorgaande wegen. Helaas ontbreken vele constructietekeningen waardoor een 
eventueel project moeizaam en langzamer zal verlopen en kostbaar wordt door ontbrekende informa-
tie. In het beheerplan zijn jaarlijks onderzoekskosten opgenomen om mogelijke risicovolle objecten 
nader te kunnen controleren op de huidige draagkracht. Het accent hiervoor zal vooral liggen op de 
grotere doorgaande routes waar werkverkeer of landbouwverkeer gebruik van maken. 

3.4 Duurzaam beheer 
In het kader van de duurzaamheidsagenda past de 
gemeente Nieuwkoop steeds meer duurzame materi-
alen toe. De afgelopen periode is het materiaal com-
posiet toegepast. Dit is een soort kunststof dat met 
glasvezel of koolstoofvezel is versterkt. Het materiaal 
is goed te gebruiken voor brugdekken. In de komende 
periode willen we bij nieuwe objecten gebruik maken 
van stalen brugdekken. Staal is makkelijk te recyclen 
en te demonteren en her te gebruiken Dit gaat beter 
dan composiet.     

De gemeente Nieuwkoop heeft een standaard opbouw van een fiets- voetgangersbrug opgesteld om 
de levensduur van een brug te verlengen. Hierdoor is een veilig gebruik van het kunstwerk langer ver-
zekerd. Er is bijvoorbeeld minder kans op een ongeval door een verrotte brugdekplank. Verder zijn de 
levensduren van de verschillende materialen op elkaar afgestemd zodat er een goede combinatie ont-
staat voor de totale levensduur van de brug. 
De opbouw en materialen zijn als volgt: 

Betonnen fundering en palen 
Door het toepassen van betonnen funderingen en palen ontstaat geen houtrot meer op de waterlijn. 
Hardhouten paalfunderingen hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Betonnen paalfunderingen gaan 
daarentegen langer dan 60 jaar mee. 

Stalen liggers 
Door het toepassen van stalen liggers, waarbij het staal is behandeld, ontstaat geen kans meer 
op houtrot waardoor de draagkracht van de brug niet wordt aangetast. Hardhouten liggers 
gaan ca. 30 jaar mee, stalen liggers ongeveer 60 jaar. 

Stalen brugdek 
In plaats van hardhouten brugdekplanken wordt nu gebruik gemaakt van staal als het gehele object 
vervangen moet worden. Stalen brugdekken hebben een levensduur van ongeveer 60 jaar. Een hard-
houten dek een levensduur van ongeveer 25 jaar. 

Stalen leuningen 
Behandelde stalen leuningen zijn sterk en hebben een langere levensduur dan hardhout. Stalen leu-
ningen gaan ca. 60 jaar mee, hardhouten leuningen circa 25 jaar. 

Vijfbruggenpad, Zevenhoven 
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Duurzame materialen hebben buiten de langere levensduur ook voordelen op het gebied van de on-
derhoudsfrequentie, veiligheid, het aanzien (blijft langer mooi) en milieutechnische zaken (geen hard-
hout). De aanschaf van duurzame materialen is vaak wel kostbaarder. In de loop van tijd worden deze 
kosten terug verdiend door de langere levensduur. 
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4 Beheerstrategie 

In dit hoofdstuk wordt een aantal strategische keuzes en beleidsuitgangspunten vastgesteld. Deze zijn 
gebaseerd op het type kunstwerk, de functies, de kaders en de uitgangspunten of inzichten vanuit de 
afgelopen beheerplanperiodes. De vastgestelde strategie wordt vervolgens in hoofdstuk 5 “Beheerpro-
gramma” verwerkt. 

4.1 Aanpak 
Het groot onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken is van cyclische aard. Dit houdt in 
dat de werkzaamheden over bepaalde tijdsperiodes terugkomen. De uitvoering van de werkzaamhe-
den en ook het vastleggen van areaalgegevens moet volgens een gestructureerd patroon plaatsvin-
den. Op deze manier worden de functionaliteit en de bruikbaarheid tijdig gewaarborgd (preventief on-
derhoud).   

Stap 1: 

Actualisatie geg.  

kunstwerken

Stap 2: 

Uitvoeren inspectie

Stap 3: Budget- 

begroting 

Stap 4: 

Beheerrapport

Activiteit 

- verwerken opmer-

kingen 

- actualiseren areaal 

- invoer uitgevoerd 

onderhoud 

- actualiseren onder-

houdsmaat-regelen

- Exportbestand kunst-

werken 

- Uitvoeren inspectie 

- Importbestand kunst-

werken

- Bepalen budgetten 

- Bepalen prioritei-

ten 

- Genereren Budget-

begroting    (en)

- Verzamelen be-

nodigde infor-

matie uit kunst-

werkenbeheer

Resultaten 

Geactualiseerd gege-

vensbestand Kunst-

werken 

Inspectiegegevens 

kunstwerken 

Budgetbegroting Beheerrapport 

Administratief beheer van het areaal 

Actualisatie gegevens 
De locatie, aard en omvang van de te beheren kunstwerken zijn geactualiseerd. Wijzigingen naar aan-
leiding van nieuwe projecten zijn doorgevoerd. Alleen bij een actueel gegevensbestand kan een be-
trouwbare begroting worden gemaakt.  

Uitvoeren van inspecties
Er zijn verschillende type inspecties voor het bepalen van de kwaliteit van de kunstwerken. Deze in-
specties zijn uitgevoerd in 2019 en vormen de basis van dit beheerplan. De inspecties worden verricht 
volgens de hiervoor geldende normen en NEN-richtlijnen.  

Budgetbegroting en beheer 
Op basis van de in de gemeentebegroting aanwezige budgettaire ruimte wordt het plan definitief op-
gesteld. 

Beheerrapport
Hierin worden de afwegingscriteria in relatie tot de benodigde budgetten aan het bestuur kenbaar ge-
maakt. De afwegingscriteria zijn: 

- de omvang van het areaal aan kunstwerken; 
- aard en type kunstwerken; 
- kwaliteitsniveau van de kunstwerken; 
- afschrijvingstermijn van de kunstwerken (of onderdelen daarvan). 
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4.2 Kwaliteitsniveau 
De civiele kunstwerken in beheer van de gemeente hebben periodiek onderhoud nodig zodat de con-
structies functioneel en veilig blijven en de gebruikelijke levensduur niet wordt verkort. Pas als er geen 
sprake is van achterstallig onderhoud is het mogelijk om de kunstwerken op het gewenste onder-
houdsniveau te onderhouden. Dit vindt zoveel mogelijk plaats door middel van het uitvoeren van cy-
clisch onderhoud. 

Het onderhoudsniveau van het voorgaande beheerplan wordt aangehouden en betreft niveau 4. In dit 
niveau wordt er onderhoud gepleegd als de functionaliteit of veiligheid in het geding is. Hierbij is er 
ook gekeken naar vergelijkbare onderhoudsniveaus van andere disciplines in de openbare ruimte zo-
als wegen (onderhoudsniveau B – sober en doelmatig).  

Uit de toestandsinspectie van 2019 is gebleken dat de kunstwerken in zijn totaliteit een redelijke tot 
goede staat van onderhoud hebben. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur ook de conditiescore 
voor de bouwonderdelen bepaald, zie onderstaande grafiek: 

kwaliteit bouwonderdelen 

Circa 2% van de bouwdelen is in een slechtere staat dan op basis van het beleid van de gemeente is 
gewenst. Deze krijgen een hogere prioriteit en worden in de eerste planjaren geplaatst voor onder-
houd.  

4.2.1 Veiligheid 
Onder het thema veiligheid wordt verstaan of van het kunstwerk veilig gebruik kan worden 
gemaakt. Bepaalde schades of achterstallig onderhoud kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken 
voor gebruikers. Door onderhoudsprojecten uit te voeren kunnen gevaarlijke situaties worden 
voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat aan veiligheid hoge eisen worden gesteld vanuit het 
oogpunt van de gebruiker. Tevens is het zo dat wanneer hier voldoende aandacht aan wordt besteed 
claims in het kader van de aansprakelijkheid worden voorkomen. De veiligheid is bijvoorbeeld in het 
geding als er brugdekplanken ontbreken of als de leuning loszit. 

4.2.2 Functionaliteit 
Dit is de mate waarin een kunstwerk beschikbaar is voor de gebruiker, functioneel is en comfortabel is 
te gebruiken. Indien onderhoudsprojecten niet (tijdig) worden uitgevoerd kan dat betekenen dat het 
kunstwerk zijn functie (tijdelijk) niet kan vervullen of dat het gebruik als oncomfortabel wordt beschre-
ven. Bijvoorbeeld: het vastlopen van een beweegbare brug betekent dat de brug zijn functie niet meer 
vervuld. 

4.3 Inspecties  

4.3.1 Algemeen 
Om een duidelijk inzicht te krijgen over de onderhoudsstaat van het areaal van de kunstwerken zijn 
inspecties nodig. Inspecties zijn er in meerdere vormen met ieder zijn eigen doel. Voor beweegbare 
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bruggen worden andere typen inspecties uitgevoerd dan voor vaste bruggen en of duikers. Bij be-
weegbare bruggen zijn meer richtlijnen op het gebied van veiligheid in relatie met het functioneren en 
of onderhouden van de brug.  
Voor dit beheerplan zijn verschillende inspecties uitgevoerd. Aan de hand van de inspecties worden 
de werkzaamheden voor de komende vijf jaar (2020 t/m 2025) geprioriteerd naar urgentie voor veilig-
heid en functionaliteit. Voor de lange termijn (2025 e.v.) wordt een helder beeld gegeven van de te 
verwachten onderhoudsbehoefte (technisch en financieel). Bij de eerst volgende inspectierondes, me-
dio 2024, kan dit beeld worden bijgesteld met de resultaten en bevindingen uit die inspecties. Het uit-
gangspunt voor de termijn tot en met 2019 is dat: 

• Veiligheid en functionaliteit dienen te worden gewaarborgd en; 
• enig kapitaalverlies wordt geaccepteerd. 

4.3.2 Technische inspectie cf CUR-aanbeveling 117 
Eind 2019 is er een zogenaamde technische inspectie uitgevoerd volgens de C.U.R.-aanbeveling. 
Deze inspectie is gericht op de technische onderhoudsstaat van vaste onderdelen zoals hout- of be-
tonschades. Deze inspectie is ook uitgevoerd bij elektrisch mechanisch beweegbare bruggen maar 
kijkt niet naar de bewegingsonderdelen en of het functioneren van de brug. 
Nagenoeg het gehele areaal is geïnspecteerd op kleinere duikers na. In totaal zijn 123 (kleinere) fiets- 
voetgangersobjecten en 80 (grotere) verkeersobjecten geïnspecteerd. Voor elk object is een paspoort 
gemaakt waarop foto’s van de schadebeelden zijn te zien en in welk jaar er een bepaalde onder-
houdsmaatregel getroffen moet worden met de daarbij behorende kosten.  
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4.3.3 Elektrisch,- mechanische inspecties beweegbare bruggen 
Voor elektrisch mechanisch beweegbare bruggen zijn er verschillende, soms verplichte, inspecties. Zo 
zijn er inspecties op het gebied van de elektronische installaties en de mechanische onderdelen die in 
relatie staan op het gebied van veiligheid en het functioneren. 
Voor de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen in de gemeente Nieuwkoop, de Westveen-
sebrug, de Paradijsbrug, de Grote Brug en de Hoekse Aarbrug zijn de verplichte inspecties uitge-
voerd. Deze staan hieronder weergegeven: 

• Elektrotechnische inspectie (NEN 3140) 
• Conditiemeting beweegbare bruggen (NEN 2767-4) 
• Analyse Machineveiligheid 

De resultaten van deze inspecties zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma voor zowel klein- als 
groot onderhoud.  



20 

5.3.3.1 NEN 3140 keuring 
De NEN 3140 is in Nederland de norm welke aangeeft hoe men veilig kan werken aan en met elektro-
technische installaties. Het is voor iedereen belangrijk dat elektrotechnische installaties voldoende vei-
lig zijn gezien hier dagelijks gebruik van wordt gemaakt.  

5.3.3.2 NEN 1010 keuring 
Door het automatiseren van de bedieningen van een aantal bruggen dienen de elektronische installa-
ties gecontroleerd te worden of deze voldoen aan de huidige richtlijnen. Deze keuringen hebben 
plaatsgevonden bij de Paradijsbrug, De Grote Brug en de Westveensebrug nadat deze werkzaamhe-
den zijn afgerond. De Hoekse Aarbrug is hiervoor apart geïnspecteerd. 

4.4 Vastlegging grafische en administratieve gegevens 
Alle civiele kunstwerken worden op een digitale kaart aangegeven en voorzien van een nummer. Dit 
nummer correspondeert met een inspectiebestand. Dit bestand wordt aan de hand van de inspecties 
en uitgevoerd onderhoud actueel gehouden.  
Naar aanleiding van de huidige inspecties worden, in relatie met de ontwikkeling van de Basiskaart 
grootschalige topografie (BGT), de gegevens van de brug zelf en de inspectiegegevens verwerkt in 
het beheerpakket GeoVisia. 
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4.5 Regulier-, Klein onderhoud 
Het klein- of regulier onderhoud betreffen kosten voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden scha-
des, energie, consignatiekosten, storingen en abonnementskosten. Deze worden opgenomen in de 
exploitatie. In hoofdstuk 5 Beheerprogramma is dit nader uitgewerkt. 

4.6 Groot onderhoud 
Het groot onderhoud betreft het onderhoud van grotere aard wat voortvloeit uit de inspecties. Voor het 
groot onderhoud is een financiële voorziening ingesteld. In hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” is dit na-
der uitgewerkt.  

4.7 Vervanging 
Naast periodiek onderhoud komt er ook een moment dat een object toe is aan vervanging. Het plegen 
van onderhoud wordt dan onevenredig duur in relatie tot de restlevensduur van het object. De levens-
duur is afhankelijk van het type object en de materialen waaruit hij bestaat. Vervangingen vinden 
plaats in 2 situaties:

4.7.1 Vervanging op basis van afschrijving 
Het vervangen op basis van levensduur vindt plaats als het einde van de levensduur is bereikt. Elk 
type kunstwerk heeft een geschatte levensduur en wordt hoofdzakelijk bepaald door de materialen 
waaruit het kunstwerk bestaat. In onderstaande staat zijn de afschrijvingen weergegeven op basis van 
de “Nota activa en afschrijvingen” die binnen de gemeente Nieuwkoop gelden. Hierop zijn de financi-
ele berekeningen gebaseerd. Afschrijvingen die hierin niet zijn opgenomen zijn vergeleken met af-
schrijvingen die andere gemeenten toepassen.  

4.7.2 Vervanging op basis van maatschappelijk oogpunt 
Er zijn ook situaties om een object te vervangen uit een maatschappelijk oogpunt. De levensduur is 
dan weliswaar nog niet bereikt maar de situatie vraagt toch om een vervanging. Hier kunnen verschil-
lende redenen voor zijn zoals een wijziging van de situatie, bereikbaarheid of andere argumenten. In 
hoofdstuk 5 “Beheerprogramma” worden deze nader omschreven.  

AFSCHRIJVINGEN KUNSTWERKEN OP BASIS VAN NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN

Object Afschrijving/jaar

Houten brug 35

Stalen brug 55

Tunnel 70

Betonnen brug/duiker 80

Beweegbare brug 100

Aandrijving 50

Afsluitbomen 25
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4.8 Nader onderzoek 
De toestandsinspectie van alle kunstwerken betreft een visuele inspectie waarbij men inspecteert wat 
men kan zien. Dit gebeurt met het oog maar ook met beperkte hulpmiddelen zoals een boot, gereed-
schap, spiegels et cetera. De visuele waarnemingen geven niet altijd een direct beeld wat er precies 
moet gebeuren of zijn helemaal niet waarneembaar met beperkte hulpmiddelen. Zo kunnen bijvoor-
beeld houten funderingspalen rottingsverschijnselen hebben, wat weliswaar wordt waargenomen 
maar nog niets zegt over hoe lang deze palen dan nog meegaan. Uit de inspectie is daarom ook een 
lijst opgesteld met kunstwerken die nader onderzocht moeten worden op hun constructieve eigen-
schappen. 

4.8.1 Constructieve veiligheid 
Bruggen en duikers in doorgaande wegen kunnen al een aanzienlijke leeftijd hebben. In de loop der 
jaren is de situatie behoorlijk veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld grotere en zwaardere landbouwvoer-
tuigen. Het is in bepaalde situaties daarom weleens de vraag of de “oudere” bruggen of duikers nog 
wel voldoen aan de huidige normen en waarden. 
Kunstwerken in doorgaande wegen kunnen een risico vormen. Er wordt daarom geadviseerd om deze 
objecten te controleren of ze nog voldoende draagkracht hebben. Om bepaalde objecten te kunnen 
controleren is, binnen dit beheerplan, jaarlijks een onderzoeksbudget opgenomen. 

4.9 Kennis en capaciteit  
Een goed kunstwerkenbeheer vraagt van de medewerkers niet alleen technische kennis, maar ook 
kennis van de nieuwste wettelijke bepalingen en normeringen. In de afgelopen jaren is het areaal aan 
kunstwerken toegenomen. Het onderhoud van de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen was 
voorheen ondergebracht bij de provincie Zuid-Holland, maar wordt vanaf 2015 om diverse redenen 
weer in eigen beheer uitgevoerd.  
De inzet voor het beheer van de kunstwerken heeft de afgelopen jaren sterk gevarieerd vooral ook 
omdat werkzaamheden zijn uitbesteed. Om het areaal kwalitatief in goede staat en vooral functioneel 
en veilig te houden is in de komende planperiode meer capaciteit nodig. Die capaciteit wordt gevon-
den door verschuivingen binnen de beschikbare formatie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. 

Het beheren van beweegbare bruggen blijft een specialistisch vakgebied. Een beweegbare brug bevat 
elektrische en mechanische onderdelen. Aan het beheer en onderhoud van elektrisch mechanisch be-
diende bruggen worden hoge eisen gesteld, en gelden bovendien diverse veiligheidsrichtlijnen. Deze 
specifieke kennis en capaciteit ontbreekt bij de gemeente Nieuwkoop. Het blijft daarom nodig om spe-
cifieke vakkennis in te huren en het onderhoud van de beweegbare bruggen ook in de toekomst uit te 
besteden. 

4.10 Overdracht sluizen  
Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig objecten, waarvan zij vinden dat het beheer niet be-
hoort tot de kerntaken van het waterschap, af te stoten naar gemeenten. Dit proces is al enkele jaren 
gaande, ook richting de gemeente Nieuwkoop. 
De sluizen waar momenteel afstemming over plaatsvindt zijn de sluis aan het Sluispad in Papenveer 
en de sluis aan de J. van der Bijlstraat in Langeraar. 
Het uitgangspunt is dat we beide sluizen overnemen in het belang van de  recreatie(vaart). Bij de 
overname ontvangt de gemeente een financiële bijdrage. Momenteel is nog niet bekend hoeveel dit 
bedraagt. 
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5 Beheerprogramma 

5.1 Onderhoudsprogramma 2021 t/m 2025 

5.1.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden verschillende beheerprogramma’s toegelicht. 

- Regulier, en- klein onderhoud (ten laste van de exploitatie) 
- Groot onderhoud (ten laste van de voorziening) 
- Investeringen (te activeren) 

De onderhoudsprogramma’s zijn gebaseerd op de functie van kunstwerken, kaders en uitgangspunten 
en de strategie. Daarbij worden aan de hand van achterliggende rekenmodellen de financiële conse-
quenties doorgerekend.  

5.1.2 Areaal 
Het Nieuwkoopse areaal bestaat uit 80 grotere kunstwerken, 123 fiets- voetgangersbruggen en 100 
kleine duikers. Een volledig overzicht van alle civiele kunstwerken is opgenomen in bijlage 1. Uit-
gangspunt bij de vaststelling van dit beheerplan is dat er geen rekening wordt gehouden met areaal-
uitbreiding die wordt voorzien tijdens de planperiode. Van nog lopende woningbouwprojecten zoals De 
Verwondering (Nieuwveen), Noordeinde zuid, Zuidhoek (Nieuwkoop), Langeraar Oost zijn de kunst-
werken nog niet opgenomen. Wel zijn is de afgelopen planperiode een aantal woningbouwprojecten 
opgeleverd, waarvan de kunstwerken aan het areaal zijn toegevoegd. Het betreft onder meer Ter Aar 
West en Buytewech Oost. Een ander belangrijk object dat is toegevoegd, en dat flinke kosten met zich 
meebrengt, is de overzetbrug over de Kromme Mijdrecht in Zevenhoven (zie § 5.1.5). 

5.1.3 Aanpak  
Het programma 2021 t/m 2025 is gebaseerd op inspecties die in 2019 zijn uitgevoerd door het advies-
bureau Westenberg. Voor de beweegbare bruggen zijn de inspecties uitgevoerd door Kadins. De 
technische inspecties worden eens per vijf jaar uitgevoerd. 

5.1.4 Regulier-, klein onderhoud (exploitatie) 
Regulier en klein onderhoud van civiele kunstwerken omvat kleinschalig onderhoud dat niet is geba-
seerd op inspecties. Hierbij moet men denken aan abonnementskosten, consignatiekosten, verhelpen 
van storingen en schades voor zowel de vaste kunstwerken als voor de beweegbare kunstwerken. 
Deze kosten komen ten laste van de exploitatie waaronder ook de energiekosten.  

5.1.5 Groot onderhoud (voorziening) 
Groot onderhoud van civiele kunstwerken omvat de maatregelen die voortkomen uit de inspecties. 
Hieronder vallen kleinere vervangingen van onderdelen, slijtlagen, inspecties, kleinschalige conserve-
ringen, reeds geconstateerde schades, smeren et cetera. Ook bijdragen aan overige instanties, zoals 
een waterschap, zijn hierin verwerkt met voorbeeld als het mede financieren van de Overzetbrug aan 
de Kromme Mijdrecht, zie omschrijving 6.1.5.1. 
De kosten worden ten laste gebracht van de Voorziening Kunstwerken.  

Bijdrage Overzetbrug Zevenhoven over Kromme Mijdrecht 
De Overzetbrug over de Kromme Mijdrecht aan de Kade in Zevenhoven is een aantal jaar geleden 
door de provincie overgedragen aan de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Nieuwkoop. Er 
is toen afgesproken dat de gemeente De Ronde Venen het beheer op zich neemt maar dat de onder-
houdskosten worden gedeeld met de gemeente Nieuwkoop. 
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Naar aanleiding van een inspectie, voor de periode 2020 t/m 2024, zijn de benodigde kosten (50% bij-
drage) opgenomen in dit beheerplan. In 2021 moet een éénmalige bijdrage geleverd worden van € 
382.050,- excl. BTW. Mogelijke andere bijdragen zijn momenteel niet bekend maar kunnen wel plaats-
vinden door bijvoorbeeld schades.  

5.1.6 Investeringen 2021 t/m 2025 
De investeringen zijn de grootschalige vervangingen of conserveringen van onderdelen of het vervan-
gen van het gehele object. Deze komen voort uit de inspecties of hebben een maatschappelijke ach-
tergrond die hieronder nader worden omschreven.  
De kosten worden opgenomen als vervanging met bijhorende afschrijving en kapitaallasten. De kapi-
taallasten worden komen ten laste van de exploitatie en worden gedekt uit de “Reserve herwaardering 
maatschappelijk nut”. Een overzicht wordt later in dit hoofdstuk weergegeven. 

Brug Kousweg Zevenhoven 
De brug aan de Kousweg in Zevenhoven bevindt zich in een doorgaande landelijke weg tussen Ze-
venhoven en Noorden. Deze brug is technisch nog niet versleten maar is qua draagkracht niet meer 
voldoende. Hierdoor ontstaan er regelmatig problemen met aanvoerroutes t.b.v. bijvoorbeeld werkver-
keer. Door de beperking leidt dit tot alternatieve routes met het risico dat deze meer door bewoond ge-
bied moeten lopen. Maatschappelijk gezien is dit niet wenselijk. Om hier een definitieve oplossing voor 
te vinden is een vervanging noodzakelijk.  

Draaibrug Zuideinde-Hogedijk Nieuwkoop 
Aan de achterzijde van Zuideinde 81 in Nieuwkoop bevindt zich een draaibrug richting de Hogedijk. 
Deze wordt gebruikt door enkele aanwonenden om op de Nieuwkoopse plassen te kunnen komen. 
Door een bestaande vaste brug richting de plassen is er al een beperkte doorvaart aanwezig.  
Het kenmerkende van deze draaibrug is dat deze kan draaien vanaf een carrousel in het midden van 
de watergang. Door het wegzakken van een oud betonnen landhoofd vinden er regelmatig problemen 
plaats met de handbediening. Hierdoor wordt de doorgang gestremd voor derden en zijn er structureel 
onderhoudsmaatregelen nodig. Een definitieve oplossing hiervoor is de brug te vervangen voor een 
vaste brug met de reeds aanwezige doorvaarthoogte richting de plassen.  

Brug Speelveen Ter Aar 
De brug aan Speelveen richting de Ringdijk in Ter Aar is een samenstel van allerlei oude bouwmateri-
alen waardoor de brug niet echt een gefabriceerde brug is. Zo bestaat de brug uit oude draiglineschot-
ten (grote houten planken/balken) waarop houten leuningen zijn geplaatst. De brug kan in deze vorm 
weliswaar onderhouden worden maar wordt dan nooit een officiële brug met een hoger esthetische 
waarde wat passend is in het parkje. 

Brug Dreg Nieuwkoop bij tennisvereniging 
De fietsbrug aan de Dreg nabij de tennisvereniging in Nieuwkoop voldoet niet in de huidige situatie. 
De locatie is zo vormgegeven dat de bevoorrading van de tennis alleen kan plaatsvinden via een fiets-
brug wat allerlei risico’s met zich meebrengt.. Om hier een definitieve oplossing voor te creëren is een 
zwaardere brug noodzakelijk. 

Bruggen/vlonders Argonnepark Ter Aar 
In het Argonnepark in Ter Aar liggen momenteel loopvlonders waarvan een aantal toe zijn aan onder-
houd of vervanging. De huidige loopvlonders vormen problemen voor de bereikbaarheid van 
(groen)onderhoud in het park. Aangezien er momenteel meerdere vlonders toe zijn aan onderhoud of 
vervanging is dit het moment om de gehele situatie in het park te optimaliseren.  

Westveensebrug Woerdense Verlaat 
De beweegbare Westveensebrug aan de Amstelkade in Woerdense Verlaat zorgt regelmatig voor pro-
blemen. Er rijdt veelvuldig zwaar verkeer over de brug ondanks dat er een aslastbeperking is inge-
steld. Dit leidt regelmatig tot kostbaar onderhoud en brugstoringen. Storingen leiden tot maatschappe-
lijke ergernis omdat een afsluiting van de Amstelkade een grote omleiding tot gevolg heeft. 
Om structureel kostbaar onderhoud en storingen een halt toe te roepen is een vervanging van de brug 
opgenomen. Op deze manier kan er een passende brug in de landelijke situatie worden aangelegd en 
worden storingen door zwaar verkeer gereduceerd. 
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Programma Investeringen 2021 t/m 2025 
In onderstaand overzicht zijn alle investeringen weergegeven van 2021 t/m 2025: 

5.2 Financiële consequenties 

5.2.1 Regulier en klein onderhoud 
De kosten voor regulier-, en klein onderhoud kunnen jaarlijks sterk verschillen, omdat schades, defec-
ten en storingen bestedingen sterk kunnen beïnvloeden. Op basis van ervaringen van de afgelopen 
jaren worden de kosten geraamd zoals weergege-
ven in de onderstaande tabel. Deze kosten werden 
in de afgelopen planperiode nog ten laste gebracht 
van de Voorziening. De kosten voor telefonie heb-
ben betrekking op de bediening van de beweegbare 
bruggen. 

5.2.2 Groot onderhoud 
De kosten voor het groot onderhoud komen ten laste van de voorziening. Op basis van de onttrekkin-
gen aan de Voorziening, die voortvloeien uit het geplande groot onderhoud, is het verloop van de 
Voorziening doorgerekend tot 2070 (zie bijlage 2)  Het totaal uit te voeren groot onderhoud in de ko-
mende 50 jaar omvat een bedrag van € 11.671.443 aan werkzaamheden. Gemiddeld per jaar is dan 
een bedrag van € 233.429,-. Uitgangspunt voor het bepalen van de jaarlijkse storting in de Voorzie-
ning is dat deze de komende 25 jaar (dus tot 2045) in geen enkel jaar negatief wordt. Uitgaande van 

Investeringen volgens bestedingsplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brug De Fuik 000049 30.274

Brug Zuideinde (79) 000057 27.560

Duiker Roerdomplaan/Achterweg 000097 19.992

Brug Wilgenpad 000H02 22.848

Brug Argonnepark 000H13 28.417

Vlonder Argonnepark 000H21 40.163

Vlonder Argonnepark 000H22 48.195

Vlonder Argonnepark 000H23 16.136

Vlonder Argonnepark 000H24 48.195

Vlonder Argonnepark 000H25 14.280

Vlonder Argonnepark 000H26 13.138

Vlonder Argonnepark 000H27 13.138

Vlonder Argonnepark 000H28 48.195

Vlonder Argonnepark 000H29 12.566

Vlonder Argonnepark 000H30 14.280

Brug Oude Nieuwveenseweg 00NV29 113.050

Duiker Jonge Zevenhovenseweg 00ZH06 22.848

Brug Ruisvoornstraat 000048 18.278

Brug Sportpark De Dulen 000026 55.406

Brug Mezenpad 000H10 17.136

Brug Zaagmolenpad 00NV23 69.318

Brug Kousweg 00ZH09 129.115

Westveensebrug - constructie BW2 435.344

Westveensebrug - aandrijving BW2 55.813

Westveensebrug - afsluitbomen BW2 49.119

Brug Larixstraat 000015A 21.848

Brug Larixstraat 000015C 21.848

Brug Zuideinde (25) 000055 114.240

Brug Wandelgebied dorp 000010 127.449

Brug Wandelgebied dorp 000012 182.070

Brug Bernhardlaan 000024B 29.702

Brug Karperstraat 000046 25.704

Brug R4-gebied Speelveen 000B06 111.563

Brug Geerweg hout 000B23 36.414

Brug Iepenpad 000H04 35.986

Brug Schoutstraat 000H18 31.559

Brug Wandelgebied dorp 000009 68.401

Brug Meidoornln/Dennenln 000017 43.554

Brug Industriepark 000021 24.704

Brug Meidoornpad 000H03 24.990

Overig onderhoud

telefonie 1.500

storingen, storingsdiensten 17.500

consignatiekosten 5.000

onderhoud en schades 50.000

74.000
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de stand van de voorziening en de geplande ont-
trekkingen, is hiervoor minimaal een jaarlijkse stor-
ting nodig van € 207.000.  

5.2.3 Investeringen 
Levensduur verlengend groot onderhoud (renovatie) of vervangingen, worden aangemerkt als een in-
vestering en worden geactiveerd. Het afschrijven van een investering vindt plaats op basis van de 
vastgestelde afschrijvingstermijnen per object. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie en 
worden gedekt uit de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut.  
De Reserve moet jaarlijks worden gevoed met een storting om de toekomstige (toenemende) kapitaal-
lasten te kunnen dekken. Op basis van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen uit vorige 
planperioden (op grond van de BBV worden investeringen vanaf 2017 geacht te worden geactiveerd) 
en kapitaallasten van toekomstige investeringen, is de benodigde storting bepaald. Vanwege de lange 
afschrijvingstermijnen van sommige objecten nemen de kapitaallasten tot 2090 jaarlijks toe. Om de 
kapitaallasten gedurende die gehele periode te kunnen dekken zou een jaarlijkse storting nodig zijn 
van € 220.400. Vooralsnog wordt er voor gekozen een storting aan te houden die voldoende is om de 
kapitaallasten voor de komende 35 jaar te dekken. Uitgaande van de stand van de Reserve en de hui-
dige en toekomstige kapitaallasten, is hiervoor een jaarlijkse storting nodig van € 90.000. Het betekent 
wel dat bij een volgende actualisatie de storting waarschijnlijk zal moeten worden verhoogd.  
Het verloop van de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut is weergegeven in bij-
lage 3. 

5.2.4 Exploitatie 
Met de actualisatie stijgen de kosten voor het beheer van de civiele kunstwerken t.o.v. de begroting 
2020 met € 62.611. Voor de komende planperiode wordt, gelet op de uit te voeren werkzaamheden, 
uitgegaan van een ureninzet die hoger is dan die van 2020. Het betreft geen extra capaciteit, maar 
een verschuiving van uren binnen de beschikbare formatie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. 
Het toename in kosten van € 35.581 heeft dus geen effect op de gemeentebegroting. 
De storting in de voorziening neemt ten opzichte van de begroting iets toe. Ondanks dat het klein en 
regulier onderhoud nu niet meer ten laste wordt gebracht van de voorziening, nemen de kosten voor 
groot onderhoud die ten laste worden gebracht van de Voorziening toch toe. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door aanpassing van de uitvoeringskosten naar het prijspeil 2020 en door uitbreiding van 
het areaal. Uitbreiding van areaal betreft onder meer kunstwerken Ter Aar West en Buytewech Oost 
en de overzetbrug over de Kromme Mijdrecht in Zevenhoven. 
Doordat het klein onderhoud nu ten laste komt van de exploitatie nemen die kosten toe met € 72.500. 
De storting in de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut wordt met € 50.429 ver-
laagd. De storting in de Reserve wordt direct verrekend met de (toenemende) kapitaallasten. Hiervan 

Programma groot onderhoud 2021-2071
Beweegbare bruggen

Eenmalig 427.845€         

Conserveren 907.837€         

Herstel len 14.280€            

Elektromechanisch 148.750€         

Inspectie 71.400€            

Reinigen 387.643€         

Smeren 83.538€            

Vervangen diverse onderdelen 1.025.505€      

Vervangen houten onderdelen 95.200€            

Vervangen stalen onderdelen 119.000€         

Vaste bruggen

Eenmalig 200.450€         

Conserveren 899.128€         

Inspectie 727.150€         

Nadere onderzoeken 95.000€            

Reinigen 1.479.170€      

Sl i jtlaag/asfaltherstel 1.844.276€      

Vervangen diverse onderdelen 60.500€            

Vervangen houten onderdelen 2.116.238€      

Vervangen stalen onderdelen 968.535€         

Totaal 11.671.443€    

Gemiddeld per jaar (50 jaar) 233.429€         
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zijn uitgezonderd de oude kapitaallasten (afschrijvingen) van voor 2017. Deze kapitaallasten vormen 
tot 2032 een vaste kostenpost op de exploitatiebegroting.  

Exploitatiebegroting civiele kunstwerken 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

4110200 - Doorbelaste uren  en tractie 38.321 73.902 73.902 73.902 73.902 73.902

4110201 - Storting in de voorziening 202.041 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000

4110201 - Afschrijvingen 8.700 8.700 22.083 26.636 36.747 52.172

4110202 - Energie 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

4110202 - Onderhoud 1.500 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000

4110298 - Storting in de reserve 131.729 81.300 67.917 63.364 53.253 37.828

4110299 - overige lasten 800 800 800 800 800 800

4110299 - Afschrijvingen (oud) 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616

Totaal 426.707 489.318 489.318 489.318 489.318 489.318
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BIJLAGE 1 : OVERZICHT KUNSTWERKEN GEMEENTE NIEUWKOOP

GEINSPECTEERDE GROTERE OBJECTEN: 

Nr Type Locatie GBA 

000002 Brug Achterweg naar park to Kolfbaan Achterweg-NKP 

000004 Brug Vijverhofpad Vijverhofpad 

000005 Brug Kolfbaan Kolfbaan 

000006 Brug Reghthuysplein naar t Reghthuys Albert Heijn 

000008 Brug Aar en Amstel bej.huis Aar-Amstel Roerdomplaan, parkje 

000009 Brug wandelgebied dorp   Dorpsstraat-NKP 

000010 Brug wandelgebied dorp   Dorpsstraat-NKP 

000011 Brug wandelgebied dorp   Dorpsstraat-NKP 

000012 Brug wandelgebied dorp   Dorpsstraat-NKP 

000013 Brug Simon van Capelweg t.o. 133 (museum) Simon van Capelweg 

000014 Brug Iepenstraat thv Iepenstraat 15 Iepenstraat-Berkenlaan 

00015A Brug Larixstraat nr.2 naast 00015B Larixstraat 

00015B Brug Larixstraat thv. nr. 2 Larixstraat 

00015C Brug Larixstraat nr.2 naast 00015B Larixstraat 

000016 Brug Berkenlaan naar Iepenstraat Berkenlaan 

000017 Brug Meidoornln/Den-
nenln 

richting Dennenlaan Meidoornlaan 

000018 Brug Sperwerstraat ri Nieuwveenseweg Sperwerstraat 

000019 Brug Bernhardlaan t.h.v. nr. 47 Bernhardlaan 

000020 Brug Marijkelaan naar bos Marijkelaan 

000021 Brug Industriepark in bos ri woonwgnkmp Marijkelaan 

000022 Brug Transportweg hk Teddingtonweg Transportweg 

000023 Brug Energieweg hk Teddingtonweg Energieweg 

00024A Brug Bernhardlaan bij IJsclub Bernhardlaan 

00024B Brug Bernhardlaan bij IJsclub Bernhardlaan 

000025 Brug Nieuwveenseweg  tussen 29 en 31 N231 

000026 Brug Sportpark De Dulen 1 toegang p-plaatst tennis Smidsvuur 

000028 Brug Smidsvuur fietspad richting sportterrein Smidsvuur 

000029 Brug Slikhaak naar eiland Slikhaak 

000030 Brug Karhaak naar eiland Karhaak 

000031 Brug Kerklaan nabij de kerk N. Dorp Kerklaan 

000032 Brug Koperwiekstraat bij Ver. Geb Beatrix Koperwiekstraat 

000033 Brug Leeuwerikstraat bij Kollenhoven Leeuwerikstraat 

000034 Brug Voorweg Thv Voorweg 1 Voorweg 

000035 Brug Leliestraat naar de Bun Leliestraat 

000036 Brug Simon van Capelweg nr. 111, Hogedijk Simon van Capelweg 

000037 Brug Simon van Capelweg Kampeerboerderij Simon van Capelweg 

000038 Brug Simon van Capelweg bij nr 31h Simon van Capelweg 

000039 Brug Churchilllaan ri Stortenbekerstr. Churchillaan 

000040 Brug Elleboogvaart naar de Beerstratenlaan Elleboogvaart 

000041 Brug De Geitenkamp naar A'veenseweg De Geitenkamp 

000042 Brug De Veenderij De Veenderij 

000043 Brug Mozartlaan naar De Hoek Mozartlaan 

000044 Brug Beethovenlaan naar Ruisvoornstr. Beethovenlaan 

000045 Brug Ruisvoornstraat naar Ronde Bonk 58 Ruisvoornstraat 

000046 Brug Karperstraat over toegang vijver Karperstraat 

000047 Brug Meerval over Ringvaart Meerval 

000048 Brug Ruisvoornstraat naar Ronde Bonk 72 Ruisvoornstraat 
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000049 Brug De Fuik thv nr. 22 De Fuik 

000050 Brug Chopinplein Chopinplein 

000051 Brug Simon van Capelweg nr.27 Simon van Capelweg 

000052 Brug Zuideinde (89) nr. 89 Zuideinde-NKP 

000054 Brug Kwakelbrug Kl.Polder/Zuid.plas Meijepad 

000055 Brug Zuideinde (25) bij nr. 25 Zuideinde-NKP 

000056 Brug Zuideinde (17) nr. 17, Ringvaart Zuideinde-NKP 

000057 Brug Zuideinde (79) nr. 79, Ringvaart Zuideinde-NKP 

000058 Brug Zuideinde (115) over Ringvaart Zuideinde-NKP 

000059 Brug Zuideinde (155) nr. 155, Ringvaart Zuideinde-NKP 

000060 Brug Meijepad nabij Watertoren Meijepad 

000061 Brug Theresiahof naar Theresiahof Theresiahof 

000063 Westveense brug (be-
weegbaar) 

Heinoomsvaart Amstelkade 11 

000064 Brug Aarlanderveense weg kruis Achttienkavels Aarlanderveenseweg 

000065 Brug Achttienkavels (10) Schoutenvaartse Tocht Achttienkavels 

000066 Brug Aambeeld ri Karhaak Aambeeld 

000067 Brug Klinkhamer ri Schippershaak Klinkhamer 

000068 Brug Stibbe Parkeerplaats Stibbe 

000069 Teuntjesbrug nr.193 Dorpsstraat-NKP 

000070 Brug Aambeeld thv 9 Aambeeld 

000071 Brug Blaasbalg thv 69 Blaasbalg 

000072 Brug Smidsvuur nabij De Stibbe Smidsvuur 

000073 Brug Smederij richting Windhaak Smederij 

000074 Brug park Buytewech nabij Aambeeld Aambeeld 

000075 Brug park Buytewech nabij Drevel Drevel 

000076 Brug Klinkhamer nabij 24 Klinkhamer 

000077 Brug Stibbe richting Smederij Stibbe 

000078 Brug park Buytewech Smederij 

000079 Brug park Buytewech nabij Windhaak naast beton-
brug 

Smederij 

000080 Brug park Buytewech richting Windhaak 47 Windhaak 

000081 Brug Koetshuis Hogedijk De Hoefslag 

000082 Brug Wielewaalstraat Wielewaalstraat Lijsterstraat 

000083 Tunnel kruising Kennedylaan Kennedylaan 

000084 Aquaduct Kolfbaan Nieuwe Cope Kolfbaan 

000085 Tunnel Roerdomplaan N231 

000086 Brug Windhaak tussen 19 en 21 Windhaak 

000087 Brug park Buytewech nabij Windhaak 47 Rietkam 

000088 Brug park Buytewech tussen Rietkam 4 en 5 Rietkam 

000089 Brug park Buytewech nabij Rietkam 14 Rietkam 

000090 Brug park Buytewech nabij Rietkam 25 Rietkam 

000091 Brug Rietkam tegenover Rietkam 4 - 5 Rietkam 

000092 Brug Rietkam tegenover Rietkam 14 en 16 Rietkam 

000093 Brug Ladderhaak nabij Zwaluwstraat 29 Ladderhaak 

000094 Brug Ladderhaak entree scholencomplex Ladderhaak 

000095 Brug Ladderhaak nabij Schootanker 10 Ladderhaak 

000096 Brug Grendel naast Grendel 25 Grendel 

000B01 Brug Zwanenlaan Machine Vaart Zwanenlaan-Aardamseweg 

000B02 Brug Vierambachtstraat aansluiting op Reigerlaan Vierambachtstraat 

000B03 Duikerbrug Vosholstraat Vosholstraat-Aardamseweg Vosholstraat 
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000B04 Duiker Aardamsewg Ring-
slt 

nabij Ringdijk aardamseweg 

000B05 Brug Elzenstraat nabij Bosveen Elzenstraat 

000B06 Brug R4-gebied Speelveen   Ringdijk-TRA 

000B08 Brug Stobbeweg aansluiting op Ringdijk Stobbeweg 

000B09 Brug  Zevenhovenseweg Hogedijk, Korteraar Zevenhovenseweg 

000B10 Brug Korteraarseweg nabij huisnr 121 Korteraarseweg 

000B11 Brug Anjerstraat aansluiting op Paradijsweg Anjerstraat-PAP 

000B12 Duiker Langeraarseweg thv huisnr 151 Langeraarseweg 

000B14 Brug Kerkpad Kerkpad-Bloemenstraat Papenveer 

000B15 Brug Zevenhovenseweg Zevenhovenseweg 4 Zevenhovenseweg 

000B16 Duiker Kerkweg nabij huis nr. 83 Kerkweg 

000B17 Brug Hogedijk over geleidingsmuren gemaal Hogedijk-KOR 

000B18 Brug Hogedijk naar Lange Schilk Hogedijk-TRA 

000B19 Brug Oude Kerkpad nr 5   Oude Kerkpad 

000B20 Brug Oude Kerkpad nr 6   Oude Kerkpad 

000B22 Brug Westkanaalweg naar Valentijnsingel Westkanaalweg 

000B23 Brug Geerweg hout Geerweg 37 Geerweg 

000B24 Brug Geerweg beton Geerweg 37 Geerweg 

000B25 Brug Paradijsweg nabij 32 thv nr 32 Paradijsweg 

000B26 Brug Paradijsweg nabij 96 thv nr 96 Paradijsweg 

000B27 Brug Paradijsweg nabij 66 thv nr 66 Paradijsweg 

000B28 Brug Paradijsweg nabij 46 thv nr 46 Paradijsweg 

000B30 Brug Langeraarseweg Leidsche Vaart Langeraarseweg 250:  Grote Brug 
(beweegbaar) 

000B31 Brug Oostkanaalweg over Hoekse Aar (beweeg-
baar) 

Oostkanaalweg 

000B32 Brug Paradijsweg Leidsche Vaart Paradijsweg 106: Paradijbrug (be-
weegbaar)  

000B33 Duiker Paradijsweg nr 20 Kokerduiker bij nr20 Paradijsweg 

000B34 Brug Molenstraat Molenstraat zijde Aardamse-
weg 

Molenstraat 

000B40 Brug Kerkplein/Aerestein Langeraarseweg 86A Hazepad-LAN 

000B43 Brug Meester Jonkerpad aansluiting op Dr A. Schweit-
zerstraat 

Meester Jonkerpad 

000B44 Brug Valentijnsingel naar Het Kompas Valentijnsingel 

000B45 Brug Ontzigtstraat naar D. Hofstedestraat voetgangersbrug 

000B46 Brug Ontzigtstraat naar D. Hofstedestraat to Bal-
juwstraat 

brug in rijbaan 

000B47 Brug Blaarkop nabij Blaarkop 1 Blaarkop - Dr. A. Schweitzerstraat 

000H01 Brug Essenlaan thv huisnr 26 (schuin to 22) Wilgenpad 

000H02 Brug Wilgenpad thv huisnr 2 Wilgenpad 

000H03 Brug Meidoornpad naar Berkenpad Meidoornpad 

000H04 Brug Iepenpad naar Walnootstraat Iepenpad 

000H05 Brug Moerasveen naar Zeggeveen Moerasveen 

000H06 Brug Rietveen naar Moerasveen Rietveen 

000H07 Brug Broekveen naar Rietveen Broekveen 

000H08 Brug Aardamseweg Weerenstraat  Aardamseweg 

000H09 Brug Brederodeplein naast huisnr 1 Brederodeplein 

000H10 Brug Mezenpad nr Meester Jonkerpad Mezenpad 

000H11 Brug Beverlanderhof nr Albrechtshof Beverlanderhof 25 

000H12 Brug Hoogerheijdestraat tussen 42 en 50 in parkje Hoogerheijdestraat 

000H13 Brug Argonnepark Hoogerheij. 126/128 Hoogerheijdestraat 
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000H16 Brug Reigerlaan Ringdijk Reigerlaan 

000H17 Brug Kerkpad tussen Langeraarse plassen Kerkpad 

000H18 Brug Schoutstraat naar Heemraadsingel Schoutstraat 

000H19 Brug Hazepad naar Brederodepl/str Hazepad-LAN 

000H20 Brug Molenstraat historisch museum Molenstraat 

000H21 Vlonder Argonnepark va Sportcomplex 1e Hoogerheijdestraat 

000H22 Vlonder Argonnepark va H21 2e Hoogerheijdestraat 

000H23 Vlonder Argonnepark va H21 3e Hoogerheijdestraat 

000H24 Vlonder Argonnepark va H21 4e Hoogerheijdestraat 

000H25 Vlonder Argonnepark va H21 5e Hoogerheijdestraat 

000H26 Vlonder Argonnepark va H21 6e Hoogerheijdestraat 

000H27 Vlonder Argonnepark va H21 7e (terugweg) Hoogerheijdestraat 

000H28 Vlonder Argonnepark va H21 8e Hoogerheijdestraat 

000H29 Vlonder Argonnepark va H21 9e Hoogerheijdestraat 

000H30 Vlonder Argonnepark va H21 10e Hoogerheijdestraat 

000H31 Brug Aardamsestaete (kl) Achter Ringdijk 61 Aalscholverlaan 

000H32 Brug Aardamsestaete (gr) schuin achter Aalscholverlaan 
50 

Aalscholverlaan 

000H33 Brug Sluispad naar Valentijnsingel Sluispad 1a 

000S01 Steiger T.C. Hegemanstraat waterzjide speelterrein 

000ST01 Brug Ringdijk naast Ringdijk 61 Ringdijk - Blaarkop 

000ST02 Brug Holstein nabij Holstein 32 Holstein - Blaarkop 

00NV01 Brug Blauwe Reigerpad Roggeveldweg PP Blauwe Reigerpad 

00NV02 Brug Blauwe Reigerpad Zwaluwlaan 31 Blauwe Reigerpad 

00NV03 Brug Blokland Huis nr. 23 Blokland 

00NV04 Duiker Hazeweg 1 aansluiting Hazepad Hazeweg 

00NV06 Brug Hogendijk Brandweerkazerne Hogendijk 

00NV08 Brug Rugstreeppad Huis nr. 38 Rugstreeppad 

00NV09 Brug Johannespad A.H. Kooistratstraat Johannespad 

00NV10 Schoterbrug Kerkstraat Kerkstraat 

00NV11 Brug Lijsterlaan J. van Blankenpad Lijsterlaan 

00NV13 Duiker Molenkade Ringsloot Molenkade-NVN 

00NV16 Brug Roggeveldweg Noordzijde eilandje Roggeveldweg 

00NV18 Brug Roggeveldweg Zuidzijde eilandje Roggeveldweg 

00NV20 Brug Sint Nicolaaspad Hogendijk Sint Nicolaaspad 

00NV22 Brug Teylersplein nabij Gemeentehuis Teylersplein 

00NV23 Brug  Zaagmolenpad Hogendijk Zaagmolenpad 

00NV24 Brug Zwaluwlaan J. van Blankenpad Zwaluwlaan 

00NV29 Brug Oude Nieuwveen-
seweg 

Oude Nieuwveenseweg 133 
tussenpad naar Oostkanaal-
weg 

Oude Nieuwveenseweg 

00ZH01 Brug Hogedijk t.h.v. gemaal (nr16) Hogedijk-ZVH 

00ZH02 Duiker J. Zevenhovense-
weg 

nabij nr. 1 Jonge Zevenhovenseweg 

00ZH03 Duiker Jonge Zevenhoven-
seweg 

aansl. Achterweg Jonge Zevenhovenseweg 

00ZH04 Duiker Jonge Zevenhoven-
seweg 

Tussen Achterweg en Kous-
weg 

Jonge Zevenhovenseweg 

00ZH05 Brug Jonge Zevenhovense-
weg 

bocht met Kousweg Jonge Zevenhovenseweg 

00ZH06 Duiker Jonge Zevenhoven-
seweg 

halverwege deel naar Hoge-
dijk 

Jonge Zevenhovenseweg 

00ZH07 Brug Kade huis nr. 5, gemaal Kade 
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00ZH08 Brug Kade huis nr. 13 Kade 

00ZH09 Brug Kousweg over Molentocht Kousweg 

00ZH10 Brug Machinekade Hogedijk bij gemaal Machinekade 

00ZH11 Brug Molenkade Hogedijk nr. 18 Molenkade-ZVH 

00ZH14 Brug Liemeer Uiterbuurtweg/Blokland Uiterbuurtweg 

00ZH16 Duiker Oude Spoorbaan 440 M. vanaf rotonde Oude Spoorbaan 

00ZH17 Duiker Oude Spoorbaan 870 M. vanaf rotonde Oude Spoorbaan 

00ZH19 Brug Noordsebuurterpol-
der 

1e bocht v.a Kousweg Hogedijk-ZVH 

00ZH22 Duiker Stationsweg huis nr 34 Stationsweg 

00ZH23 Brug Stationsweg t.h.v. vijfbruggenpd Stationsweg 

00ZH24 Brug Stationsweg tennisvereniging Stationsweg 

00ZH25 Brug Stationsweg S.V. Zevenhoven Stationsweg 

00ZH26 Brug Vijfbruggenpad Akkerwinde Vijfbruggenpad 

00ZH27 Brug Vijfbruggenpad Vlijtlaan Vijfbruggenpad 

00ZH28 Brug Vijfbruggenpad Infobord Vijfbruggenpad 

00ZH29 Brug Vijfbruggenpad landerijen Vd Weijde Vijfbruggenpad 

00ZH30 Brug Vijfbruggenpad J. van den Damstraat Vijfbruggenpad 

00ZH31 Brug Zuideinde huis nr. 15-29 Zuideinde-ZVH 

00ZH62 Brug Tussen Boeren Zwaluw 8 en 
17 naar 't Treftpunt 

Boeren Zwaluw 

00ZH63 Brug Witte Kwikstraat thv 22 Witte Kwikstaart 

NIET GEINSPECTEERDE KLEINERE OBJECTEN: 

000101 Duiker Zuideinde-NKP 

000102 Duiker De Halve Roe De Halve Roe 

000103 Duiker Churchillaan Churchillaan 

000104 Duiker school Churchillaan 

000105 Duiker Aarlanderveenseweg Aarlanderveenseweg 

000106 Duiker school Het Lange Stuk 

000107 Duiker Het Lange Stuk Het Lange Stuk 

000108 Duiker Maarten Freke Wije Maarten Freeke Wije 

000109 Duiker Churchillaan Churchillaan 

000110 Duiker Churchillaan Churchillaan 

000111 Duiker Beerstratenlaan nabij Chur-
chilllaan 

Beerstratenlaan 

000112 Duiker sporthal Elleboogvaart 

000113 Duiker sporthal Elleboogvaart 

000114 Duiker sporthal Elleboogvaart 

000115 Duiker Beerstratenlaan Beerstratenlaan 

000116 Duiker Elleboogvaart Elleboogvaart 4 

000117 Duiker sporthal Elleboogvaart 4 

000119 Duiker Kennedylaan - rotonde Kennedylaan 

000120 Duiker Kennedylaan Kennedylaan 

000121 Duiker Kennedylaan Kennedylaan nabij Hogedijk Kennedylaan 

000122 Duiker nabij Kennedylaan Kennedyplein 

000123 Duiker Achterweg nabij Dennelaan Achterweg-NKP 

000124 Duiker Achterweg nabij De Verbin-
ding 

Achterweg-NKP 

000125 Duiker Achterweg nabij Vijverhofpad Achterweg-NKP 

000126 Duiker Brandweer Achterweg-NKP 

000127 Duiker Roerdomplaan nabij Achter-
weg 

Roerdomplaan 
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000128 Duiker Koekoekstraat nabij Achter-
weg 

Koekoekstraat 

000129 Duiker Gruttostraat nabij Achterweg Gruttostraat 

000130 Duiker Kievitstraat nabij Achterweg Kievitstraat 

000131 Duiker Achterweg nabij bushalte Achterweg-NKP 

000132 Duiker W. de Zwijgerlaan Willem de Zwijgerlaan 

000133 Duiker Beatrixlaan nabij W. de Zwij-
gerlaan 

Beatrixlaan 

000134 Duiker Roerdomplaan Roerdomplaan 

000135 Duiker Blaasbalg Blaasbalg 

000136 Duiker Schermplaat nabij Smidsvuur Schermplaat 

000137 Duiker Noordenseweg Hogedijk 

000138 Duiker Prolkade Hogedijk 

000139 Duiker Gerberastraat nabij parkeer-
plaats 

Gerberastraat 

000140 Duiker Merelstraat Merelstraat 

000141 Duiker Lijsterstraat Merelstraat 

000B13 Duiker Woudsedijk Woudsedijk 

000B21 Duiker Oude Kerkpad aansl. Oostkanaalweg Oude Kerkpad 

000B41 Duiker Ringdijk thv nr 3 richting Landlustpad Ringdijk 

000D01 Duiker 2x Aardamseweg richting ge-
meentehuis 

achter huisnr 8 

000D02 Duiker Aardamseweg aansluiting op 
N446 

nabij Ringdijk 

000D03 Duiker Van 't Achterom onder Ring-
dijk door 

achter Aardamseweg 20 

000D04 Duiker Hoogerheijdestraat 4 thv Beverlanderhof 

000D05 Duiker Westkanaalweg (voetbalvere-
niging TAVV) 

gele kantine 

000D06 Duiker Westkanaalweg scouting 
Wapata 

vlettenplek 

000D07 Duiker P. van Schravendijkstraat 
naasr 7 

Ter Aar 

000D08 Duiker achter Aardamseweg 45 
(poort) 

naar Iepenpad 29 

000D09 Duiker naast Bosveen 1 naar Bosveen 2 

000D10 Duiker naast Bosveen 17 richting Rietveen 12 

000D11 Duiker tussen Bosveen 19 en 21 richting Moerasveen 

000D12 Duiker achter Moerasveen 2 richting Zeggeveen 14 

000D13 Duiker achter Zeggeveen 8 richting Laagveen 46 

000D14 Duiker naast Lijsterbeslaan 5 richting Lijsterbeslaan 14 

000D15 Duiker tussen Larikslaan 11 en 13 Larikslaan 

000D16 Duiker naast Essenlaan 24 richting Essenlaan 37 

000D17 Duiker J. M. Halkesstraat - Hazeweg sloot Altior Sportweg 

000D18 Duiker Sportweg entree Altior voet-
balvereniging 

Sportweg 1 

000D19 Duiker J.A. Bontjesstraat tegenover 7 

000D20 Duiker C.J.A. Koelmanstraat tussen 17 en 19 

000D21 Duiker W. Ontzigtstraat richting TC 
Hegemanstr 

tussen 21 en 23 

000D22 Duiker achter Heemraadlaan 9 richting Langeraarseweg 120 

000D23 Duiker zijpad W. Ontzigtst tegenover 
huisnr 43 

1e duiker onder onverhard pad 
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000D24 Duiker zijpad W. Ontzigtst tegenover 
huisnr 43 

2e duiker onder onverhard pad 

000D25 Duiker zijpad W. Ontzigtst tegenover 
huisnr 43 

3e duiker onder onverhard pad 

000D26 Duiker W. Ontzigtstraat, 65m vanaf 
Langeraarseweg 

tussen achterzijden Langeraare-
weg 134 en 138 

000D27 Duiker Langeraarsweg achter 150 in weiland achter nr 150 

000D28 Duiker Langeraarseweg naast 122 richting huisnr 67 

000D29 Duiker A.G.M. vd Hoevenstraat achter zijweg langs 37 

000D30 Duiker Papenveer, Rozenlaan tegenover Anjerstraat 59 

000D31 Duiker Papenveer, Rozenlaan vanaf huisnr 2 richting 3 

000D32 Duiker Papenveer, Rozenlaan zijde huisnr 3 

000D33 Duiker Papenveer, Bloemenstraat achter Westkanaalweg 33 onder 
weg door 

000D34 Duiker Papenveer, Bloemenstraat langs Westkanaalweg 33 en 34 

00NO01 Duiker Floraweg t.h.v. V.V. Sportief Floraweg 

00NO02 Duiker Floraweg I.R. Nysinghweg Floraweg 

00NO03 Duiker Floraweg Huis nr. 57 Floraweg 

00NO04 Duiker Floraweg Huis nr. 49 Floraweg 

00NO05 Duiker Floraweg Voordijkseweg Floraweg 

00NO06 Duiker Veenweg Veenpad Veenweg 

00NO07 Duiker Veenweg Huis nr. 17 Veenweg 

00NV05 Duiker Hazeweg 2 "de Ringkant" Hazeweg 

00NV07 Duiker Hogendijk W.P. Speelmanweg Hogendijk 

00NV12 Duiker Molenkade Johannespad Johannespad 

00NV14 Duiker Roggeveldweg Blauwe Reigerpad Roggeveldweg 

00NV15 Duiker Rugstreeppad schuin tegenover 2 Rugstreeppad 

00NV17 Duiker Rugstreeppad schuin tegenover 24 Rugstreeppad 

00NV19 Duiker Hazeweg achter Rugstreeppad 1 Hazeweg 

00NV21 Duiker W.P. Speelmanweg Huis nr. 22a W.P. Speelmanweg 

00ZH12 Duiker Noordeinde huis nr. 97a - 99 Noordeinde 

00ZH13 Duiker Noordeinde Huis nr. 5 Noordeinde 

00ZH15 Duiker Liemeer huis nr. 2 Liemeer 

00ZH18 Duiker Noordsebuurter-
pold 

Noordse Dorpsweg 1 Molenweg 

00ZH20 Duiker Sluitkade Hogedijk Sluitkade 

00ZH21 Duiker Sportlaan huis nr. 42 Sportlaan 

00ZH32 Duiker Zuideinde huis nr. 35 Zuideinde-ZVH 

00ZH59 Duiker Haagwinde - Vlijtlaan Haagwinde 

00ZH60 Duiker Wederik - Vlijtlaan Wederik 
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Bijlage 2 Verloop van de Voorziening Kunstwerken 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

214.582 259.794 388.986 547.602 632.675 316.339 445.462 233.606 373.914 366.863 251.518 371.508

207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000

161.787 77.808 48.385 121.926 523.336 77.877 418.855 66.693 214.050 322.345 87.010 259.123

259.794 388.986 547.602 632.675 316.339 445.462 233.606 373.914 366.863 251.518 371.508 319.385

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

319.385 399.226 380.211 102.724 132.691 5.411 33.738 69.266 8.272 86.850 167.787 343.836

207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000

127.159 226.016 484.486 177.033 334.280 178.673 171.472 267.994 128.422 126.063 30.951 214.213

399.226 380.211 102.724 132.691 5.411 33.738 69.266 8.272 86.850 167.787 343.836 336.623

2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

336.623 46.434 108.938 48.371 124.058 169.951 -40.936 15.591 130.239 292.777 363.083 83.749

207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000

497.190 144.496 267.567 131.312 161.107 417.888 150.473 92.352 44.461 136.694 486.334 120.512

46.434 108.938 48.371 124.058 169.951 -40.936 15.591 130.239 292.777 363.083 83.749 170.237

2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

170.237 -172.247 -125.420 -79.289 -120.775 -13.678 86.033 240.586 194.087

207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000

549.484 160.173 160.869 248.486 99.903 107.289 52.447 253.499 612.064

-172.247 -125.420 -79.289 -120.775 -13.678 86.033 240.586 194.087 -210.976
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Bijlage 3 Investeringen en verloop van de Reserve 

Investeringen 2021-2025 

Investeringen volgens bestedingsplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brug De Fuik 000049 30.274

Brug Zuideinde (79) 000057 27.560

Duiker Roerdomplaan/Achterweg 000097 19.992

Brug Wilgenpad 000H02 22.848

Brug Argonnepark 000H13 28.417

Vlonder Argonnepark 000H21 40.163

Vlonder Argonnepark 000H22 48.195

Vlonder Argonnepark 000H23 16.136

Vlonder Argonnepark 000H24 48.195

Vlonder Argonnepark 000H25 14.280

Vlonder Argonnepark 000H26 13.138

Vlonder Argonnepark 000H27 13.138

Vlonder Argonnepark 000H28 48.195

Vlonder Argonnepark 000H29 12.566

Vlonder Argonnepark 000H30 14.280

Brug Oude Nieuwveenseweg 00NV29 113.050

Duiker Jonge Zevenhovenseweg 00ZH06 22.848

Brug Ruisvoornstraat 000048 18.278

Brug Sportpark De Dulen 000026 55.406

Brug Mezenpad 000H10 17.136

Brug Zaagmolenpad 00NV23 69.318

Brug Kousweg 00ZH09 129.115

Westveensebrug - constructie BW2 435.344

Westveensebrug - aandrijving BW2 55.813

Westveensebrug - afsluitbomen BW2 49.119

Brug Larixstraat 000015A 21.848

Brug Larixstraat 000015C 21.848

Brug Zuideinde (25) 000055 114.240

Brug Wandelgebied dorp 000010 127.449

Brug Wandelgebied dorp 000012 182.070

Brug Bernhardlaan 000024B 29.702

Brug Karperstraat 000046 25.704

Brug R4-gebied Speelveen 000B06 111.563

Brug Geerweg hout 000B23 36.414

Brug Iepenpad 000H04 35.986

Brug Schoutstraat 000H18 31.559

Brug Wandelgebied dorp 000009 68.401

Brug Meidoornln/Dennenln 000017 43.554

Brug Industriepark 000021 24.704

Brug Meidoornpad 000H03 24.990
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Kapitaallasten 2020-2025 

Verloop van de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut

Afschrijving investeringen maatschappelijk nut afschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025

8110204 - J. Zevenh.weg/Achterweg duiker15 80 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165

8110205 - J. Zevenh.weg/Kousweg duiker15 80 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165

8110207 - Grote Brug - Verv. aandr. 2016 50 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417

8110209 - Paradijsbrug-ver.aandr.2016 50 746 746 746 746 746 746

8110210 - Paradijsweg-brug nr.46 2016 80 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020

8110211 - Paradijsweg-brug nr.66 2017 80 2.188 2.188 2.188 2.188 2.188 2.188

Brug De Fuik 35 - - 865 865 865 865

Brug Zuideinde (79) 35 - - 787 787 787 787

Duiker Roerdomplaan/Achterweg 80 - - 250 250 250 250

Brug Wilgenpad 35 - - 653 653 653 653

Brug Argonnepark 35 - - 812 812 812 812

Vlonder Argonnepark 35 - - 1.148 1.148 1.148 1.148

Vlonder Argonnepark 35 - - 1.377 1.377 1.377 1.377

Vlonder Argonnepark 35 - - 461 461 461 461

Vlonder Argonnepark 35 - - 1.377 1.377 1.377 1.377

Vlonder Argonnepark 35 - - 408 408 408 408

Vlonder Argonnepark 35 - - 375 375 375 375

Vlonder Argonnepark 35 - - 375 375 375 375

Vlonder Argonnepark 35 - - 1.377 1.377 1.377 1.377

Vlonder Argonnepark 35 - - 359 359 359 359

Vlonder Argonnepark 35 - - 408 408 408 408

Brug Oude Nieuwveenseweg 80 - - 1.413 1.413 1.413 1.413

Duiker Jonge Zevenhovenseweg 55 - - 415 415 415 415

Brug Ruisvoornstraat 35 - - 522 522 522 522

Brug Sportpark De Dulen 35 - - - 1.583 1.583 1.583

Brug Mezenpad 35 - - - 490 490 490

Brug Zaagmolenpad 80 - - - 866 866 866

Brug Kousweg 80 - - - 1.614 1.614 1.614

Westveensebrug - constructie 100 - - - - 4.353 4.353

Westveensebrug - aandrijving 50 - - - - 1.116 1.116

Westveensebrug - afsluitbomen 25 - - - - 1.965 1.965

Brug Larixstraat 35 - - - - 624 624

Brug Larixstraat 35 - - - - 624 624

Brug Zuideinde (25) 80 - - - - 1.428 1.428

Brug Wandelgebied dorp 35 - - - - - 3.641

Brug Wandelgebied dorp 35 - - - - - 5.202

Brug Bernhardlaan 35 - - - - - 849

Brug Karperstraat 35 - - - - - 734

Brug R4-gebied Speelveen 55 - - - - - 2.028

Brug Geerweg hout 35 - - - - - 1.040

Brug Iepenpad 35 - - - - - 1.028

Brug Schoutstraat 35 - - - - - 902

Toekomstige kapitaallasten beweegbare bruggen div - - - - - -

Toekomstige kapitaallasten vaste bruggen div - - - - - -

Totalen (GRB 4110201) 8.700 8.700 22.083 26.636 36.747 52.172

Reserve herwaardering maatschappelijk nut kunstwerken 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Stand 1/1 410.255 541.984 623.284 691.200 754.564 807.817

Storting (GRB 4110298) 140.429 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Kapitaallasten bestaand 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

Kapitaallasten nieuw - - 13.383 17.936 28.047 43.472

Stand 31/12 541.984 623.284 691.200 754.564 807.817 845.644

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

845.644 878.853 907.040 925.402 943.037 960.673 967.181 972.417 976.371 980.325 978.403 969.031

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

48.091 53.113 62.938 63.664 63.664 74.791 76.064 77.346 77.346 83.222 90.672 91.259

878.853 907.040 925.402 943.037 960.673 967.181 972.417 976.371 980.325 978.403 969.031 959.072

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

959.072 944.328 929.585 913.928 873.162 832.396 791.631 750.865 710.099 665.078 619.251 573.425

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

96.043 96.043 96.957 122.066 122.066 122.066 122.066 122.066 126.321 127.127 127.127 127.534

944.328 929.585 913.928 873.162 832.396 791.631 750.865 710.099 665.078 619.251 573.425 527.190

2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

527.190 480.956 423.095 365.233 303.872 241.845 179.819 105.149 29.511 -52.612 -134.735 -216.859

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

127.534 139.161 139.161 142.661 143.326 143.326 155.969 156.938 163.423 163.423 163.423 198.223

480.956 423.095 365.233 303.872 241.845 179.819 105.149 29.511 -52.612 -134.735 -216.859 -333.782

2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

-333.782 -468.840 -637.712 -807.801 -977.890 -1.155.703 -1.334.253 -1.519.190 -1.701.965

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 6.538 6.538

216.357 250.172 251.389 251.389 259.113 259.849 266.237 266.237 291.008

-468.840 -637.712 -807.801 -977.890 -1.155.703 -1.334.253 -1.519.190 -1.701.965 -1.909.510
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