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Notitie  

 

Van : mr. C.J.R. van Binsbergen 

Aan : college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop 

Inzake : functiewijziging van zeven recreatieparken in Zevenhoven naar wonen 

Betreft : advies ten behoeve van werkwijze/procedure functiewijziging 

Datum : 30 juli 2024 

 

 

1. Aanleiding 

De gemeente Nieuwkoop overweegt een wijziging in de toedeling van functies aan locaties voor 

zeven recreatieparken in Zevenhoven. Het betreffen recreatieparken Beau Rivage I, Beau Rivage II, 

Zomerlust, Kromme Mijdrecht, Sans Souci, Dolce Vita en Verheijen met gezamenlijk 300 recreatie-

woningen. De recreatiewoningen hebben thans een recreatieve functie. Overwogen wordt een func-

tiewijziging naar een woonfunctie. In een overgroot deel van de recreatiewoningen is reeds sprake 

van permanente bewoning. Slechts gedeeltelijk vindt dit op legale wijze plaats op grond van per-

soonsgebonden beschikkingen.  

 

In advies gaan wij in op de verschillende fases van het transformatieproces voor de gemeente 

Nieuwkoop. Ingegaan wordt op de werkwijze en procedure benodigd voor de beoogde functiewijzi-

ging van recreatie naar wonen. 

 

2. Huidige stand van zaken 

Binnen de gemeente is al een aantal stappen gezet ter voorbereiding op de beoogde functiewijzi-

ging. Gelet op alle onzekerheden in het proces is het nog geenszins zeker dat de functiewijziging 

ook daadwerkelijk integraal doorgang zal vinden. 

 

2.1. Inventarisatie recreatiewoningen 

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de recreatiewoningen die in aanmerking komen 

voor de functiewijziging. De zeven recreatieparken omvatten gezamenlijk 300 recreatiewoningen. 

Deze zijn als volgt verdeeld: 

 

Recreatiepark Aantal recreatiewoningen 
Park Beau Rivage I 12 
Park Beau Rivage II 11 
Park Zomerlust 160 
Park Kromme Mijdrecht 41 
Park Sans Souci 25 
Park Dolce Vita  43 
Park Verheijen  8 
Totaal 300 
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2.2. Gemeentelijk beleid 

Het ter plaatse geldende omgevingsplan laat permanente bewoning van de recreatiewoningen niet 

toe. Hoewel in een overgroot deel van de recreatiewoningen reeds sprake is van permanente bewo-

ning, vindt dit slechts gedeeltelijk op legale wijze plaats op grond van persoonsgebonden beschik-

kingen.  

 

In 2017/2018 is de Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen voorbereid en vastgesteld, waarin als 

toekomststrategie de functiewijziging van recreatie naar wonen reeds is uitgewerkt als één van de 

oplossingsrichtingen voor de recreatieparken.  

 

◊◊ Advies: opstellen gemeentelijk beleid omtrent verevening door functiewijziging ◊◊ 

 

2.3. Provinciaal beleid 

Binnen de provincie Zuid-Holland is permanente bewoning van recreatiewoningen een ongewenste 

ontwikkeling. In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (“ZHOV”) zijn regels opgenomen ten 

behoeve van het uitsluiten van permanente bewoning op recreatieparken in gemeentelijke omge-

vingsplannen. Op grond van artikel 7.45g ZHOV sluit een omgevingsplan voor een verblijfsrecreatie-

park met een omvang van 12 of meer recreatiewoningen permanente bewoning of functiewijziging 

naar wonen uit. Er geldt een uitzondering voor de verblijfsrecreatieparken die zijn opgenomen in 

bijlage IX, onder Aa, ZHOV. 

 

Naar aanleiding van overleg tussen de gemeente Nieuwkoop en de provincie Zuid-Holland, heeft de 

provincie de intentie uitgesproken om mee te werken aan de functiewijziging van recreatie naar 

wonen voor de zeven recreatieparken. De zeven recreatieparken zijn onder voorbehoud opgenomen 

in de concept-wijziging van bijlage IX, onder Aa, ZHOV. De provincie heeft hierbij voorwaarden 

geformuleerd die in acht genomen moet worden. Zo moeten de recreatiewoningen onder meer vol-

doen aan de regels voor bestaande bouw van woningen conform het Besluit bouwwerken leefomge-

ving, mag de functiewijziging geen negatieve impact hebben op de bedrijfsvoering van omliggende 

bedrijven en op natuurgebieden, en moeten er passende afspraken worden gemaakt met de parken 

over inrichting en beheer van het park en ten aanzien van verevening van de waardevermeerdering 

ten gevolge van de functiewijziging.  

 

◊◊ Advies: schriftelijke bevestiging tussen provincie en gemeente ten aanzien van 

(rand)voorwaarden functiewijziging voor opname recreatieparken in ZHOV ◊◊ 

 

3. Aandachtspunten werkwijze/procedure functiewijziging 

Bij de functiewijziging van recreatie naar wonen dient een groot aantal aspecten samen te komen. 

Er zijn verschillende procespartijen bij betrokken, zoals de gemeente, provincie, beheerders van de 

recreatieparken en de individuele eigenaren en gebruikers van de recreatiewoningen. Ook moet de 
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directe omgeving van de recreatieparken niet vergeten worden, zoals omwonenden en omliggende 

bedrijven. 

 

Er dient een proces van trechteren plaats te vinden, waarin steeds meer (rand)voorwaarden gefor-

muleerd worden en afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Naast (rand)voorwaarden die voor alle 

recreatieparken zullen gelden, zal per recreatiepark een separaat proces doorlopen worden, wat 

kan leiden tot maatwerkafspraken per park. Uiteindelijk wordt het omgevingsplan gewijzigd vastge-

steld voor de recreatieparken waarvan het voorbereidingsproces op succesvolle wijze is doorlopen.  

 

Het transformatieproces is een iteratief proces, waarbij verschillende fases parallel aan elkaar kun-

nen lopen. De doorlooptijd van het proces kan ook per recreatiepark gaan verschillen, afhankelijk 

van de complexiteiten die zich gedurende het proces kunnen voordoen. Als algemeen stappenplan 

voor de gemeente Nieuwkoop ten behoeve van de werkwijze en procedure benodigd voor de beoog-

de functiewijziging van recreatie naar wonen, kan het volgende worden aangehouden. Na elke fase 

kan de gemeente steeds een go/no go-moment inbouwen. Tezamen met het afsluiten van (tussen-

tijdse) overeenkomsten per park, worden de (financiële) afspraken zo veel mogelijk geborgd en de 

(financiële) risico’s voor de gemeente geminimaliseerd. 

 

3.1. Fase 1: verkenning 

De beoogde functiewijziging ziet op zeven recreatieparken. Ieder park is anders, gelet op zijn lig-

ging, geschiedenis, eigendomssituatie, grootte, wensen van de eigenaren etc. Allereerst dient daar-

om een nadere verkenning plaats te vinden van elk recreatiepark, waarin elk recreatiepark speci-

fiek in kaart gebracht wordt. Deze fase is dan ook het startpunt om als gemeente met de (beheer-

ders van de) recreatieparken in gesprek te gaan.  

 

Voor de verkenning is het van belang om duidelijkheid te verkrijgen over onder meer de volgende 

aspecten: 

- Eigendomssituatie, zowel van de recreatiewoningen als van de gemeenschappelijke openba-

re ruimte; 

- Situatie ten aanzien van de beheerders van de parken: bevoegdheden, stemverhoudingen, 

mandaat, liquide middelen; 

- Mate van draagvlak onder de eigenaren van de recreatiewoningen voor de functiewijziging; 

- Inventarisatie van de wensen van de beheerders van de parken en de eigenaren van de re-

creatiewoningen ten aanzien van het transformatieproces en de functiewijziging van recrea-

tie naar wonen.  

 

Voor de recreatieparken is het van belang om inzicht te verkrijgen in de wettelijke vertegenwoordi-

ging van de parken in relatie tot de individuele eigenaren van de recreatiewoningen. Zo nodig die-

nen hierover binnen de parken aangepaste afspraken te worden gemaakt. Het is aan de beheerders 

van de recreatieparken om dit af te stemmen met hun achterban. Voor de gemeente is het van be-
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lang om helder te hebben met wie zij contractuele afspraken kunnen maken over het gehele park, 

zoals omtrent de vaststelling van het transformatieplan in fase 4. 

 

Voor een soepel verloop van het project is het aan te raden dat de recreatieparken een projectlei-

der aanstellen, die de schakel vormt tussen de (beheerders van de) recreatieparken en de gemeen-

te. Alternatief scenario kan zijn dat de gemeente een (externe) projectleider aanwijst. De kosten 

van de (externe) projectleider kunnen dan ofwel direct door de recreatieparken gedragen worden, 

dan wel later in het proces verrekend worden met de recreatieparken. 

 

◊◊ Advies: uitvoeren verkenning per recreatiepark ◊◊ 

  

◊◊ Advies: aanstellen projectleider als schakel tussen recreatieparken en gemeente ◊◊ 

 

3.2. Fase 2: formuleren van (rand)voorwaarden die voor alle recreatieparken gelden 

In deze fase zullen de (rand)voorwaarden geformuleerd moeten worden die voor alle recreatiepar-

ken gelden. Hierbij zijn allereerst de voorwaarden die de provincie reeds geformuleerd heeft van 

belang. Daarnaast kunnen ook de wensen van de parken die in fase 1 naar voren zijn gekomen mee-

genomen worden. Voor deze fase is verder van belang dat de gemeente haar eigen wensen voor de 

transformatie scherp krijgt.  

 

Qua (rand)voorwaarden zijn onder meer de volgende aspecten van belang: 

- Wijze van kostenverdeling: proces, onderzoeken, opstellen omgevingsplan; 

- Wijze van verevening; 

- Eisen ten aanzien van beheer en inrichting van de parken; 

- Benodigde kwaliteitsimpuls recreatiewoningen; 

- Overige voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van het wel/niet meerwaarde creëren per 

recreatiepark en beleid ten aanzien van vergunningsvrije (bouw)mogelijkheden.  

 

Hierna zullen wij op enkele aspecten nader ingaan. 

 

◊◊ Advies: formulering gemeentelijke (rand)voorwaarden voor realisatie functiewijziging 

recreatieparken ◊◊ 

 

3.2.1. Kostenneutraal transformatieproces: kostenverhaal en financiële bijdragen 

Het transformatieproces kan voor de gemeente kostenneutraal plaatsvinden. Met de recreatiepar-

ken dienen passende afspraken te worden gemaakt over kostenverhaal en overige financiële bijdra-

gen, waaronder verevening. Dit wordt vastgelegd in fase 4 in de bindende overeenkomst tussen de 

gemeente en het recreatiepark.  
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Grondslag voor deze privaatrechtelijke afspraken vormen artikel 13.13 en artikel 13.22 Omgevings-

wet jo. artikel 8.20 Omgevingsbesluit. 

 

Qua verevening geldt het volgende. De Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2022 (“Verordening”) is 

niet zonder meer van toepassing op de functiewijziging van recreatie naar wonen. De Verordening 

ziet op projecten waarbij sprake is van nieuwbouw of herontwikkeling (artikel 1.15). Onder ‘her-

ontwikkeling’ vallen projecten zoals transformatie of woningsplitsing waarbij een gebouw groten-

deels in tact blijft, maar waarbij er wooneenheden worden toegevoegd (artikel 1.16). Op grond van 

de Verordening dient sprake te zijn van een minimaal percentage sociale woningbouw. Indien niet 

aan het minimaal percentage sociale woningbouw kan worden voldaan bij projecten met minder dan 

twaalf woningen, dient een storting in het Woonfonds van de gemeente Nieuwkoop te worden ge-

daan. Bij projecten vanaf twaalf woningen dient het minimaal percentage sociale woningbouw zon-

der meer behaald te worden (de verplichting kan niet worden ‘afgekocht’).  

 

Met de functiewijziging van recreatie naar wonen is geen sprake van nieuwbouw en het is twijfel-

achtig of voldaan wordt aan de definitie van ‘herontwikkeling’. Ook de verplichting om een mini-

maal percentage sociale woningbouw te realiseren past niet bij de functiewijziging, nu het om be-

staande gebouwen gaat die reeds in eigendom zijn van individuele eigenaren.  

 

Voor een regeling dat van toepassing is op de functiewijziging van de zeven recreatieparken zijn er 

twee opties. Het is mogelijk om de Verordening aan te passen met een specifieke regeling passend 

bij de functiewijziging. Het is ook zonder meer mogelijk om nieuw beleid vast te stellen (los van de 

Verordening) dat specifiek ziet op de functiewijziging van de zeven recreatieparken.  

 

◊◊ Advies: opstellen gemeentelijk beleid omtrent financiële bijdragen functiewijziging 

waaronder verevening ◊◊ 

 

3.2.2. Vergunningvrij bouwen: maatwerkregeling in omgevingsplan 

In het omgevingsplan kan een maatwerkregeling worden opgenomen voor omgevingsplanactiviteiten 

met betrekking tot bouwwerken voor de recreatiewoningen na functiewijziging. Hiermee kan een 

specifieke regeling worden vormgegeven ten aanzien van vergunningplichtige en vergunningvrije 

bouwwerkzaamheden, afhankelijk van de wens van het college en de gemeenteraad.  

 

Artikel 2.29 Besluit bouwwerken leefomgeving (“Bbl”) bevat een specifieke regeling omtrent ver-

gunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken. De in dit artikel opgeno-

men activiteiten zijn altijd vergunningvrij, ongeacht de regels in het omgevingsplan voor bouwwer-

ken. Voor deze activiteiten kan dan ook geen maatwerkregeling in het omgevingsplan worden opge-

nomen.  
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De regels in het omgevingsplan over de ernstige ontsiering van het uiterlijk van bouwwerken zijn 

wel van toepassing op deze vergunningvrije activiteiten. Hiermee wordt geborgd dat het repressieve 

welstandsvereiste ook op deze vergunningvrije bouwwerken van kracht blijft. Via de band van wel-

stand kan aldus alsnog regulering plaatsvinden van vergunningvrije bouwwerken. Over de wel-

standsnormen dient dan ook voorafgaand aan het vaststellen van het omgevingsplan worden nage-

dacht. 

 

◊◊ Advies: opstellen randvoorwaarden omtrent vergunningplichtige en vergunningvrije 

bouwwerken en welstand voor de recreatiewoningen na functiewijziging ◊◊ 

 

3.2.3. Functiewijziging: integraal, in beginsel geen maatwerk 

Uitgangspunt zal moeten zijn dat de functiewijziging van recreatie naar wonen voor het gehele re-

creatiepark geldt, en dus voor alle recreatiewoningen in dat recreatiepark. In het omgevingsplan 

krijgt het gehele park dan een nieuwe functie, te weten de woonfunctie. Dit is ook de wens van de 

provincie.  

 

Per recreatiepark wordt in fase 4 een transformatieplan vastgesteld met alle afspraken benodigd 

voor de realisatie van de functiewijziging voor dat park. Het transformatieplan wordt neergelegd in 

een schriftelijke, bindende overeenkomst per park. Alle afspraken over kostenverhaal en verevening 

worden dan ook op parkniveau gemaakt. Het is dan aan de wettelijke vertegenwoordigers van de 

recreatieparken om deze financiële afspraken door te leggen aan de individuele huiseigenaren van 

dat park.  

 

Als alternatief is het mogelijk om niet het gehele park in het omgevingsplan een nieuwe functie te 

geven, maar uitsluitend de recreatiewoningen van wie de eigenaren hebben aangegeven mee te 

werken aan de herbestemming. In dat geval kan er een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen 

voor de enkele recreatiewoningen die voorlopig een recreatiefunctie behouden. Deze recreatiewo-

ningen moeten dan wel specifiek voor recreatie gebruikt (gaan) worden. Uitgangspunt zou echter 

moeten zijn dat recreatieparken in hun geheel overgaan.  

 

3.3. Fase 3: definitieve afstemming met provincie 

Gedeeltelijk parallel aan fase 1 en fase 2 vindt de definitieve afstemming met de provincie plaats. 

Er dient bij de provincie voldoende vertrouwen te zijn over de uitvoering van het transformatiepro-

ces en de daarin met de parken te maken afspraken waarbij voldaan wordt aan de eerder door de 

provincie gestelde randvoorwaarden, zodat de zeven recreatieparken opgenomen kunnen worden in 

de vast te stellen wijziging van bijlage IX, onder Aa, ZHOV.  

 

◊◊ Advies: schriftelijke bevestiging tussen provincie en gemeente ten aanzien van 

(rand)voorwaarden functiewijziging voor opname recreatieparken in ZHOV ◊◊ 
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3.4. Fase 4: opstellen transformatieplan per recreatiepark  

Gelet op alle verschillen tussen de parken, zoals duidelijk in kaart gebracht met de verkenning in 

fase 1, dient voor ieder park een eigen transformatieplan opgesteld te worden, waarin het gehele 

park wordt meegenomen. Het definitieve transformatieplan met alle benodigde afspraken voor de 

realisatie ervan, wordt vastgelegd in een schriftelijke, bindende overeenkomst per park.  

Er kunnen ook tussentijdse (intentie)overeenkomsten worden gesloten, om het proces van trechte-

ren steeds verder vorm te geven. Het ligt in de rede dat de gemeente de penvoerder is van deze 

(tussentijdse) overeenkomsten.  

 

Voor het transformatieplan per park zijn in ieder geval de volgende aspecten van belang: 

- Opstellen van een streefbeeld per park; 

- Afspraken over de realisatie van het streefbeeld en verdeling van verantwoordelijkheden 

ten behoeve van de uitvoering: 

o Inrichting en beheer van het park; 

o Benodigde kwaliteitsimpuls van de (recreatie)woningen; 

- Inventariseren welke (milieu)onderzoeken benodigd zijn voor vaststelling van het omge-

vingsplan en het laten opstellen van deze opstellen; 

- Financiële afspraken ten aanzien de wijze van verevening en het moment van betaling; 

- Financiële afspraken over kostenverdeling: 

o Voorbereidingsproces: opstellen transformatieplan, benodigde (milieu)onderzoeken 

en omgevingsplan; 

o Inrichting en beheer van het park; 

o Kwaliteitsimpuls (recreatie)woningen; 

o Verevening; 

- Vastleggen van afspraken in (tussentijdse) schriftelijke overeenkomsten. 

 

In fase 1 is de wettelijke vertegenwoordiging van de recreatieparken in kaart gebracht en is door de 

recreatieparken bekeken of er intern aangepaste afspraken benodigd zijn. In deze fase dient het 

proces van passende afspraken binnen de recreatieparken te worden afgerond, zodat de gemeente 

contractueel bindende afspraken kan maken over het gehele park. 

 

Het sluiten van intentieovereenkomsten met de (beheerders van de) recreatieparken is al wel mo-

gelijk, ook als de recreatieparken nog geen passende afspraken hebben gemaakt over vertegen-

woordiging met hun achterban. 

 

3.5. Fase 5: vaststellen/aanpassen gemeentelijk beleid en omgevingsplan 

Na de definitieve afstemming met de provincie over het transformatieproces en een vastgesteld 

transformatieplan per park, kan de gemeente haar eigen beleid vaststellen dat benodigd is voor de 

uitvoering en realisatie van het transformatieproces. Te denken valt onder meer aan een specifieke 
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regeling voor de verevening in de Verordening dan wel het vaststellen van specifiek beleid los van 

de Verordening.  

 

De volgende en bijna laatste stap in het transformatieproces is het aanpassen van het omgevings-

plan. Hierin worden uitsluitend de recreatieparken meegenomen waarin op basis van voorgaande 

fases succesvol tot een vastgesteld transformatieplan gekomen is. In een uitzonderlijk geval zou een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen kunnen worden voor een recreatiewoning van wie de eigenaar 

heeft aangegeven niet mee te werken aan de herbestemming. 

 

Tijdens de voorgaande fases van het voorbereidingsproces zijn reeds alle benodigde onderzoeken 

uitgevoerd. Waar nodig worden aanvullende overeenkomsten gesloten met de recreatieparken over 

het kostenverhaal en de verenigingsbijdrage. In deze fase wordt ook de directe omgeving van de 

recreatieparken betrokken. 

 

3.6. Fase 6: uitvoering transformatieplan 

Na de definitieve vaststelling van het omgevingsplan kan overgegaan worden tot uitvoering van de 

overige gemaakte afspraken uit het transformatieplan. De gemeente ziet er op toe dat de gemaakte 

afspraken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Omdat sommige uitvoeringsmaatregelen een lan-

gere realisatieperiode in beslag zullen nemen, is het van belang dat de daadwerkelijke uitvoering 

goed gemonitord wordt door de gemeente. Hier zijn interne afspraken voor nodig om dit te borgen. 

 

4. Afsluiting 

In dit advies zijn wij ingegaan op de verschillende fases van het transformatieproces voor de ge-

meente Nieuwkoop. Middels de verschillende fases, met steeds go/no go-momenten, en het afslui-

ten van (tussentijdse) overeenkomsten per park, worden de (financiële) afspraken zo veel mogelijk 

geborgd en de (financiële) risico’s voor de gemeente geminimaliseerd.  
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